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BÁO CÁO   

Tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023  

trên địa bàn huyện Tháp Mười     

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh   

 

Thực hiện Kế hoạch số 432/KH-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện đầu tư công năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 

năm 2023 trên địa bàn huyện, như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tổng kế hoạch vốn 

Tổng số vốn hỗ trợ năm 2023 là: 99.672 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh trực tiếp quản lý và phân bổ: 64.443 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 27.800 triệu đồng, gồm: 

+ Nguồn Xổ số kiến thiết: 2.800 triệu đồng. 

+ Nguồn Ngân sách tập trung: 25.000 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 7.429 

triệu đồng. 

2. Tình hình triển khai thi công và tiến độ giải ngân 

Tiến độ thi công: Đến thời điểm báo cáo, đã thi công hoàn thành 14/22 

công trình, đạt 63,6%, còn lại 08 công trình đang thi công, dự kiến sẽ thực hiện 

hoàn thành trong năm 2023. 

Tiến độ giải ngân: Đến ngày 12/10/2023 đã giải ngân 81.818/99.672 triệu 

đồng, đạt 82,09%, trong đó: 

- Nguồn ngân sách tỉnh trực tiếp quản lý và phân bổ: Đã giải ngân 

59.388/64.443 triệu đồng, đạt 92,16%.  

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu ngân sách huyện: Đã giải ngân   

15.604/27.800 triệu đồng, đạt 56,13%.  

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Đã giải 

ngân 6.826/7.429 triệu đồng, đạt 91,89%. 

Ước giải ngân cả năm 2023 đạt 100%. 
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Cụ thể các nguồn vốn như sau: 

                                                                                           ĐVT: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn 

Tổng số công trình Tiến độ giải ngân 

Tổng  
Hoàn 

thành 

Đang 

thi 

công 

KH 

vốn 

phân 

bổ 

2023 

Giải 

ngân 

đến 

12/10 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

đến 

12/10 

Ước 

giải 

ngân 

cả 

năm 

2023 

Ước 

tỷ lệ 

giải 

ngân 

cả 

năm 

2023 

Tổng cộng: 22 14 8 99.672      81.818    82,09% 99.672    100% 

1 

Vốn tỉnh trực 

tiếp quản lý 

và phân bổ 

15 9 6 64.443      59.388    92,16% 64.443    100% 

2 

Vốn Ngân 

sách Tỉnh hỗ 

trợ có mục 

tiêu cho 

huyện 

3 1 2 27.800      15.604    56,13% 27.800    100% 

2.1 

Nguồn Ngân 

sách tập 

trung 

1   1 25.000      14.492    57,97% 25.000    100% 

2.2 
Nguồn xổ số 

kiến thiết 
2 1 1   2.800        1.112    39,72%   2.800    100% 

3 

Vốn chương 

trình mục 

tiêu quốc gia 

xây dựng 

NTM 

4 4     7.429        6.826    91,89%   7.429    100% 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Sự khan hiếm cát san lấp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân 

vốn của dự án, do khi tổ chức đấu thầu không thu hút được sự quan tâm của nhà 

thầu, dẫn đến việc chậm triển khai các dự án khởi công mới và thi công chậm để 

chờ nguồn cát (công trình Tổ hợp thể thao xã Thanh Mỹ). 

Do nguồn vốn phân bổ hiện nay ở một số công trình chưa đáp ứng nhu 

cầu vốn thực tế để giải ngân khối lượng thi công hoàn thành (cần bổ sung thêm 

93.547 triệu đồng), nên dẫn đến tiến độ thi công xây dựng còn chậm. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI 

NĂM 2023 
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Tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 

các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đạt 

100%; chủ động, tích cực vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tháo 

gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tần suất kiểm 

tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực 

tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, phân công 

lãnh đạo phụ trách từng dự án cụ thể để theo dõi, đôn đốc. 

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư; thực hiện 

tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định 

và ngay khi có khối lượng. 

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung 

làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án, tích lũy khối lượng, 

nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi 

được giao hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn. 

Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, định kỳ tổ chức hướng dẫn 

chuyên môn các địa phương về công việc giám sát của cộng đồng nơi có công 

trình xây dựng. 

Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024 đạt hiệu quả cao, 

sẵn sàng triển khai thực hiện công trình khi được bố trí kế hoạch vốn. 

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tháo gỡ kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc kế hoạch đầu tư 

năm 2023.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét thông qua điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 cho huyện tăng thêm 93.547 triệu đồng 

để giải ngân khối lượng hoàn thành cho các công trình (theo Công văn 

6432/UBND-XDCB ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười). 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tháp Mười./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT/HU, TT/HĐND huyện; 

- CT, các PCT/UBND huyện; 

- Phòng KT và HT huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng GD và ĐT huyện; 

- Ban QLDA&PTQĐ huyện;  

- Lưu: VT, NC (Nhân). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Đinh Công Phủ 
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