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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 10/2/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 203-KL/TU ngày 

27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng các công trình 

giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 200-KH/HU ngày 16/02/2024 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43, 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy dự thảo Sơ kết 03 

năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy thực hiện Kết luận số 203-KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh về xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn 

Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt Kế hoạch số 58-KH/HU), với những nội 

dung chủ yếu như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT 

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 

10/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, tất cả cán 

bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời và thực 

hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 58-KH/HU. 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 1371/KH-UBND ngày 

18/3/2022 về thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa 

bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025, để triển khai thực hiện Kế hoạch số 58-

KH/HU, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đưa ra các giải pháp 

thực hiện. 

Nhìn chung, qua triển khai, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU, 

nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân 

dân trong huyện về tầm quan trọng các công trình giao thông trọng điểm trên địa 

bàn huyện được nâng lên, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và của 

nhân dân về đầu tư và phát triển giao thông, từ đó công tác quy hoạch, đầu tư và 

phát triển giao thông, đô thị bước đầu đạt được những kết quả nhất định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công trình Trung ương đầu tư 
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Huyện tích cực hỗ trợ các ngành, đơn vị tư vấn hoàn thành các thủ tục, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho các công trình Trung ương triển khai, cụ thể: 

1.1. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh:  

- Tổng chiều dài tuyến 17,89km (điểm đầu: Từ kênh Kháng Chiến Tháp 

Mười - Cao Lãnh; điểm cuối: Quốc lộ N2 xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười - gần 

kênh Giữa). 

- Tổng diện tích chiếm đất: 106,7932ha. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 610 hộ gia đình, cá nhân (xã Mỹ Quí 119 hộ; 

xã Mỹ Đông 333 hộ; thị trấn Mỹ An 80 hộ; xã Tân Kiều 78 hộ). 

- Đã tổ chức lấy kiến sự hài lòng của người dân về việc triển khai dự án, 

thống kê diện tích đất để làm cơ sở trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất để thu 

hồi thực hiện dự án. 

- Hiện tại đơn vị Tư vấn thiết kế hoàn thành nghiên cứu khả thi, đang 

chuyển sang thiết kế kỹ thuật đấu thầu xây lắp quốc tế (tổng kinh phí 6.200 tỷ 

đồng). 

1.2. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu: 

- Tổng chiều dài tuyến 2,36km, chiều rộng 40m (điểm đầu: Từ ngã 4 kênh 

xáng Bà Phủ - kênh 307; điểm cuối: Kênh ranh xã Thanh Mỹ và xã Tân Hưng, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - gần kênh Cây Dong). 

- Tổng diện tích dự kiến đất trúng dự án: 12,9ha. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 82 hộ.  

- Tổng số hộ được giao nền: 22 hộ/24 nền. 

- Tổng số nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là 26 nền (hộ có 

diện tích đất ở bị thu hồi trên 400m2 được bố trí 02 nền). 

- Vị trí nền: Tại lô M thuộc Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng Cụm 

dân cư trung tâm Thanh Mỹ (kích thước mỗi nền nhà ngang từ 5,5m - 7m, dài 

15m). 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư: Đã hoàn thành hạ tầng khu tái 

định cư tại lô M thuộc quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng Cụm dân cư trung 

tâm Thanh Mỹ và đủ điều kiện bố trí tái định cư. 

- Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh đã trình Hội đồng thẩm định phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tỉnh thẩm định và phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao 

Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. 

2. Công trình Tỉnh đầu tư 

Huyện phối hợp, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các 

công trình đi qua địa bàn, cụ thể: 

2.1. Xây dựng đường ĐT.845 (Trường Xuân - Tân Phước): 
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- Tổng chiều dài tuyến 27,2km, đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 

7m láng nhựa, nền đường rộng 12m và hệ thống cầu trên tuyến, với tổng vốn 

đầu tư 992 tỷ đồng giai đoạn đầu tư 2021 - 2025. 

- Tiến độ thực hiện bồi thường: Tổng diện tích thu hồi đất là: 

393.237,5m
2
, tổng số tiền bồi thường: 51,642 tỷ đồng, tổng số hộ được bồi 

thường: 238 hộ. Kết quả chi trả: đạt 100%. 

- Đang triển khai đào khuôn đường 11,12km/11,12km; đắp cát 5,75/11,12 

km. 

- Đang triển khai thi công cầu kênh Giữa, cầu 7 Bê, cầu kênh Công Sự, 

cầu kênh Hậu, cầu kênh Ranh hoàn thành đổ bê tông mặt cầu; cầu kênh Cùng 

đóng cọc mố M1 và M2. 

- Hoàn thành di dời đường dây trung hạ thế tại một số vị trí trên tuyến tạo 

điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. 

2.2. Xây dựng đường ĐT.857 (QL 30 - ĐT 845): 

- Tổng chiều dài tuyến 44,8km, đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 

7m láng nhựa, nền đường rộng 9m và hệ thống cầu trên tuyến, với tổng vốn đầu 

tư 2.180 tỷ đồng giai đoạn đầu tư 2021 - 2025. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua huyện 

Tháp Mười dài 10,5km, diện tích đất khoảng 25,92ha, số hộ 94hộ, tổng giá trị 

45,568 tỷ đồng. Kết quả dân nhận tiền: 94/94 hộ (tỷ lệ 100%); bàn giao mặt 

bằng 94/94. Riêng phương án điều chỉnh, bổ sung lần 4 chưa tổ chức chi trả tiền 

bồi thường. 

- Đang triển khai đào khuôn đường 3,7km/10,5km; đắp cát 3,3/10,5km. 

- Đang triển khai thi công cầu Đường Thét hoàn thành móng cọc trụ T2 và 

đóng cọc thử trụ T3. Các hạng mục còn lại chưa triển khai do vướng GPMB; 

Cầu Nông Trường, Cầu Gò Cồng, Cầu Mỹ Phước, Cầu Kênh Việt Kiều hoàn 

thành lao dầm; Cầu Mỹ Hòa hoàn thành đổ BTCT các trụ T2, T4, T5, T6, T7, 

mố MB, sàn giảm tải mố MB; Đang thi công trụ T1, T3, mố MA và sàn giảm tải 

mố MA. 

2.3 Hệ thống cầu trên tuyến ĐT.844: 

- Nâng cấp hệ thống cầu trên tuyến, mặt cầu rộng 9m, tải trọng HL93, cầu 

bằng BTCT vĩnh cửu, với tổng vốn đầu tư 341,6 tỷ đồng giai đoạn đầu tư 2021 - 

2025. 

- Tổng số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 72 hộ. 

- Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 19.178.484.765 đồng. 

- Kết quả chi trả: 

+ Đã nhận: 62 hộ, số tiền: 14.585.621.502 đồng (86% số hộ; 76% số tiền).  

+ Chưa nhận: 10 hộ, số tiền: 4.592.863.263 đồng (tất cả thuộc cầu Kênh 

Tứ).  
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- Kết quả bàn giao mặt bằng:  

+ Đã bàn giao mặt bằng để xây dựng 05 cây cầu (cầu kênh 15, cầu kênh 

14, cầu kênh Giữa, cầu kênh 13, cầu An Tiến) và mố A1 cầu kênh Tứ (còn 3 hộ 

chưa nhận tiền nhưng huyện đã hỗ trợ thi công bàn giao mặt bằng). 

+ Còn lại Mố A2 cầu kênh Tứ có 07/07 hộ dân chưa nhận tiền và chưa 

bàn giao mặt bằng. 

2.4 Mở rộng đường ĐT.846 (đoạn Mỹ An - Bằng Lăng): Tổng chiều dài 

tuyến 9,5km, đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 7m thảm bê tông nhựa 

nóng, nền đường rộng 9m, với tổng vốn đầu tư 78,8 tỷ đồng giai đoạn đầu tư 

2021 - 2022. Thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

2.5 Đường vành đai Tây Bắc, Khu di tích Gò Tháp: Chiều dài tuyến 1,4 

km, mặt đường rộng 9m, láng nhựa, nền đường rộng 17m, với tổng vốn đầu tư 

24,2 tỷ đồng. Thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

3. Công trình Huyện đầu tư: 

3.1. Công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí):  

- Cầu dài 177m, chiều rộng xe chạy 5,5m, tải trọng thiết kế 0,5HL93 (13 

tấn), với tổng mức đầu tư 51,45 tỷ đồng. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã chi 8/8 hộ, số tiền 2,646 tỷ 

đồng, đạt 100%. 

- Tiến độ thi công đạt 100%, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

3.2. Công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An): 

- Cầu dài 197,16m, chiều rộng xe chạy 7,5m, tải trọng thiết kế 0,65HL93 

(18 tấn), với tổng mức đầu tư 84,1 tỷ đồng. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã chi 16/16 hộ, số tiền 14,8 

tỷ đồng, đạt 100%. 

- Tiến độ thi công đạt 100%, chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

3.3. Hệ thống giao thông đô thị: Tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, trung 

tâm các xã, thị trấn, với tổng kinh phí là 175,7 tỷ đồng, cụ thể:  

- Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An
1
, với tổng kinh phí khoảng 84,4 tỷ đồng. 

- Hạ tầng đô thị Trường Xuân
2
, với tổng kinh phí khoảng 59,6 tỷ đồng. 

                                           
1 Nâng cấp hạ tầng Khóm 2, với kinh phí 11,8 tỷ đồng; nâng cấp hạ tầng Khu HCDC TT. Mỹ An, với kinh phí 10,9 tỷ 

đồng; nâng cấp hạ tầng Khu chợ Cũ TT. Mỹ An, với kinh phí 10,8 tỷ đồng; nâng cấp mở rộng đường Trần Hưng Đạo, với 

tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng; nâng cấp mở rộng đường Lê Thị Hồng Gấm, với kinh phí 5,6 tỷ đồng; nâng cấp mở rộng đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, với kinh phí 7,6 tỷ đồng, đường bờ Tây kênh Giữa (đường Phạm Ngọc Thạch đến kênh Từ Bi), với 

kinh phi 7,1 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, với kinh phi 16,8 tỷ đồng, nâng cấp hạ tầng khu Tái Định Cư 

Hồ Chí Minh, với kinh phi 7,1 tỷ đồng, các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
2 Nâng cấp đường nộ bộ khu vực chợ Trường Xuân và nâng cấp chỉnh trang đầu voi chợ trường xuân theo quy hoạch, 

kinh phí 18,7 tỷ đồng; đường nội bộ, quy hoạch khu A1 và khu A2 chợ Trường Xuân, với kinh phí 23,9 tỷ đồng; Nâng cấp hạ 

tầng đường Nguyễn Tấn Kiều, với kinh phí 10,5 tỷ đồng; Nâng cấp hạ tầng đường Nguyễn Hiếu Lê, với kinh phí 4,5 tỷ đồng, 

nâng cấp đường Phan Văn On, với kinh phí 1 tỷ đồng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Tiếp, với kinh phí 1 tỷ đồng, các công 

trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. 



 

 

5 
 

                            

 

 

- Hạ tầng trung tâm xã Thanh Mỹ, với kinh phí 10 tỷ đồng, đã đưa vào sử 

dụng. 

- Hạ tầng chợ Đốc Binh Kiều, với kinh phí 5,3 tỷ đồng, đã đưa vào sử 

dụng, riêng đường 02 bên nhà lồng chợ dự kiến tháng 3/2024 hoàn thành. 

- Hạ tầng chợ Mỹ Hòa, với kinh phí 8,9 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng. 

- Hạ tầng Phú Điền, với kinh phí 7,5 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng. 

3.4. Hệ thống giao thông đường huyện: Đầu tư hoàn thiện 05 tuyến 

đường huyện còn lại, với tổng chiều dài 53,9 km mặt đường từ 3,5m đến 5,5m 

láng nhựa, với tổng kinh phí là 210,2 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng, cụ thể: 

- Đường bờ Đông kênh K27 (ĐT.846 - khu di tích Gò Tháp): Chiều dài 

tuyến 13,1 km, đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m láng nhựa, nền 

đường rộng 7,5m, với kinh phí 53 tỷ đồng. 

- Đường kênh 8000: Chiều dài tuyến 4,8 km, đường cấp V đồng bằng, 

mặt đường rộng 5,5m láng nhựa, nền đường rộng 7,5m, với kinh phí 14,2 tỷ 

đồng. 

- Đường kênh Năm - kênh Bùi: Chiều dài tuyến 9,2 km, đường cấp VI 

đồng bằng, mặt đường rộng 3,5m láng nhựa, nền đường rộng 5,5m, với kinh phí 

20,2 tỷ đồng. 

- Đường Phú Điền - Thanh Mỹ - ranh Tiền Giang: Chiều dài tuyến 11 km, 

đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m láng nhựa, nền đường rộng 7,5m, 

với kinh phí 29,2 tỷ đồng và Đường Mỹ An - Phú Điền và hệ thống cầu trên 

tuyến: Chiều dài tuyến 10 km, đường cấp V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m 

láng nhựa, nền đường rộng 7,5m, với kinh phí 63,8 tỷ đồng. 

- Đường Thanh Mỹ - Tân Hội Trung: Chiều dài tuyến 5,8 km, đường cấp 

V đồng bằng, mặt đường rộng 5,5m láng nhựa, nền đường rộng 7,5m, với kinh 

phí 29,8 tỷ đồng. 

3.5. Đường xã: Trên địa bàn có 88 tuyến xã, với tổng chiều dài khoảng 

545km
3
; trong đó giai đoạn năm 2021 - 2023 đầu tư mới, nâng cấp được 55 

tuyến, tổng chiều dài 201,7 km, tổng kinh phí đầu tư 400,1 tỷ đồng; (có 12/12 xã 

đạt tiêu chí số 2 về giao thông xã NTM và có 09/12 xã đạt tiêu chí giao thông xã 

NTM nâng cao). 

3.6. Cầu Vĩnh Bữu - Trường Xuân: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã 

thống nhất phương án đầu tư tuyến đường Vĩnh Bửu - Trường Xuân tại Công 

văn số 7898/UBND-KTTC ngày 26/8/2022, đang triển khai thiết kế, lập dự án 

đầu tư. Huyện Tháp Mười đầu tư đường dẫn vào cầu phía tỉnh Đồng Tháp. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

                                           
3 Đường trục xã, liên xã 42 tuyến, chiều dài 368,3km; Đường trục ấp, đường ngõ, xóm sạch, nội đồng 46 tuyến, chiều 

dài 176,7km. 
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Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 58-KH/HU 

ngày 10/02/2022 thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên 

địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế 

hoạch số 1371/KH-UBND ngày 18/3/2022 thực hiện xây dựng các công trình 

giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở các 

ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt 

đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự đồng thuận trong 

hệ thống chính trị về đầu tư và phát triển giao thông, từ đó công tác quy hoạch, 

đầu tư và phát triển giao thông, đô thị bước đầu đạt được những kết quả nhất 

định. Hạ tầng các đô thị, trung tâm các xã và hạ tầng cụm tuyến dân cư cũng 

được chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tạo từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, thông suốt. 

2. Khó khăn vướng mắc đối với phần đất Trại giống Động Cát:  

Còn lại 03 hộ có nhà ở xây dựng trên đất của Trại Giống Động Cát (cặp 

đường bờ đông kênh Đường Thét vị trí xây dựng cầu) chưa bàn giao được mặt 

bằng cho đơn vị thi công. Hiện nay, huyện đang đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh 

cho chủ trương xác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các 

hộ này theo quy định. Đến nay, 03 hộ có nhà ở xây dựng trên đất của Trại Giống 

Động Cát hộ chưa được xem xét giải quyết. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 203-

KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng xây 

dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025; Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, 

giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ huyện 

đến xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các công trình giao thông trọng 

điểm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm các địa phương trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận 

trong nhân dân và giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Triển 

khai các giải pháp quản lý phù hợp để bảo đảm các công trình giao thông hoàn 

thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng. 

3. Tăng cường sự phối hợp giữa huyện với các Sở, ngành tỉnh, giữa địa 

phương với các địa phương khác để tạo bước đột phá trong đầu tư kết cấu hạ 

tầng giao thông theo định hướng, ưu tiên các công trình có tính đột phá, tạo 

được sự liên kết vùng nhằm phát huy tối đa hiệu quả mang lại. Rà soát, phối hợp 

quy hoạch, tích hợp quy hoạch hệ thống giao thông huyện vào quy hoạch tỉnh 

Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng quy hoạch 

hệ thống giao thông gắn với quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và đô thị trên 

địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường bộ, đường 
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thuỷ nội địa; trong quá trình xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch và theo quy 

định của ngành. 

4. Rà soát các tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí về xây dựng Nông thôn 

mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu để có định hướng, tầm nhìn phù hợp, 

đi trước trong việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn mới trong thời gian tới. 

Kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC (Nhân - Luân). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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