
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /BC-UBND Tháp Mười, ngày      tháng 9 năm 2023 

 

BÁO CÁO   

Tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ từ năm 2016 

đến nay tại huyện Tháp Mười 

 

Kính gửi:  Tổ Công tác theo Quyết định 123/QĐ-UBND-

TL ngày 12/8/2023 của UBND Tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-TCT ngày 30/8/2023 của Tổ công tác 

UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp.  

Huyện Tháp Mười báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư 

có khó khăn, vướng mắc cần tháo gở trên địa bàn như sau: 

I/ Tình hình thực hiện dự án  

1. Dự án Nhà máy nước Đốc Binh Kiều của Công ty TNHH Cấp nước 

Châu Hân Phát  

Dự án được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 

122/UBND-KT ngày 23/3/2021.   

a) Thủ tục về đất đai: ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt 

số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Công ty phải hoàn trả ngân sách nhà 

nước tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND-HC. Ngày 13/02/2023, Công ty được 

Ủy ban dân nhân Tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

b) Đang thực hiện các thủ tục về xây dựng như: đang lập quy hoạch Tổng 

mặt bằng xây dựng (quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn), giấy phép xây dựng, 

thủ tục về môi trường và về phòng cháy chữa cháy. 

Tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy cấp nước Đốc Binh Kiều của Công ty 

Châu Hân Phát chậm là do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để triển khai thực 

hiện. Dự án đã triển khai xây dựng từ tháng 2/2023 và đã thực hiện được được 

30% khối lượng công trình, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục còn lại theo 

hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1869/SKHĐT-HTĐT 

ngày 26/7/2023 và cam kết quý I năm 2024 đưa vào hoạt động.  

2. Dự án Trạm cấp nước xã Thanh Mỹ của Doanh nghiệp tư nhân 

Hồng Phúc Tháp Mười  

Chủ trương đầu tư dự án được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1577/QĐ-UBND-HC  ngày 24/12/2018. 

a) Thủ tục về đất đai: Ngày 27/10/2022, UBND Tỉnh chấp thuận cho 

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc Tháp Mười thuê đất tại Quyết định số 



2 

 

 2 

271/QĐ-UBND-NĐ. Ngày 11/5/2023, UBND Tỉnh phê duyệt số tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng mà Doanh nghiệp phải hoàn trả ngân sách nhà 

nước tại Quyết định số 523/QĐ-UBND-HC. Ngày 06/7/2023, Công ty được Ủy 

ban dân nhân Tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

b) Đang thực hiện các thủ tục về xây dựng như: đang lập quy hoạch Tổng 

mặt bằng xây dựng (quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn), giấy phép xây dựng, 

thủ tục về môi trường và về phòng cháy chữa cháy. 

Tiến độ thực hiện dự án chậm là do thủ tục Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất để triển khai thực hiện. Dự án được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 

tư là ngày 24/12/2018. Tuy nhiên, đến ngày 27/10/2022, thì Doanh nghiệp tư 

nhân Hồng Phúc Tháp Mười mới được UBND Tỉnh ban hành quyết định cho 

thuê đất và đến ngày 06/7/2023, thì Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc Tháp 

Mười mới được UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh 

nghiệp. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục còn lại theo hướng dẫn của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1862/SKHĐT-HTĐT ngày 25/7/2023 và cam 

kết quý I năm 2024 đưa vào hoạt động. 

3. Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo và sản xuất bánh gạo của Công ty 

Cổ phần thực phẩm One - One Miền Nam  

Dự án đầu tư Nhà máy xay xát lúa gạo và sản xuất bánh gạo của Công ty 

được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 23/QĐ-UBND-

HC ngày 11/01/2016 và được UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2016. Tiến độ thực 

hiện giai đoạn 02 của dự án: phải đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018.   

Thủ tục về đất đai: được Ủy ban nhân dân Tỉnh cho thuê đất tại Quyết 

định số 113/QĐ-UBND.NĐ  ngày 29/3/2016 và Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính về đất đai theo quy định. Tuy nhiên, Công ty đã chậm đưa đất vào sử 

dụng cho giai đoạn 2 của dự án (theo chủ trương đưa vào hoạt động từ tháng 6 

năm 2018). 

Nguyên nhân: theo báo cáo của Công ty đối với giai đoạn 02, Công ty 

chưa hoàn thành theo tiến độ đã đăng ký là do Công ty gặp khó khăn trong giai 

đoạn đầu sản xuất sản phẩm chưa tiếp cận được thị trong nước, nên Công ty phải 

mất nhiều thời gian để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, 

giai đoạn năm 2020 – 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài 

làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình 

chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án và có báo cáo đề xuất tại Công văn 

số 2761/STNMT-QLĐĐ ngày 04/7/2023, đề xuất UBND Tỉnh chấp thuận chủ 

trương cho Công ty được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng và phải nộp cho 

Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 

thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xay xát lúa gạo và sản xuất 

bánh gạo. Khi hết thời gian gia hạn mà Nhà đầu tư không thực hiện theo đúng 

tiến độ cam kết thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản 
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gắn liền với đất (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 

2013). Đã được UBND Tỉnh thống nhất giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm 

việc lại với Công ty để xác định lộ trình thực hiện và thời gian cụ thể đưa dự án 

đi vào hoạt động, báo cáo UBND Tỉnh (Công văn số 317/VPUBND-ĐTQH 

ngày 08/9/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh). 

4. Dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Mỹ Yên của Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương mại Sản xuất Mỹ Yên  

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

25.000m
2
, xã Trường Xuân, kết quả Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngũ Cốc 

đã trúng đấu giá với số tiền là 6.265.000.000 đồng tại Quyết định số 60/QĐ-

UBND ngày 03/3/2010. 

Ngày 04/6/2010 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngũ Cốc đã được Ủy 

ban nhân dân Tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện dự án tổng 

kho thu mua lúa gạo và chế biến xuất khẩu. 

Do khó khăn về tài chính nên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngũ Cốc 

không thực hiện dự án mà chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho Công ty 

TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Mỹ Yên và được UBND Tỉnh chấp thuận 

chủ trương tại Công văn số 684/UBND-KTN ngày 30/10/2015 và Công ty 

TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Mỹ Yên được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN CA140767 

ngày 25/11/2015 để tiếp tục thực hiện dự án theo hồ sơ đấu giá ban đầu với mục 

đích sử dụng đất là đất sản xuất phi nông nghiệp. 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Mỹ Yên lập thủ tục đầu tư 

dự án Nhà máy sấy, xay xát và lau bóng gạo xuất khẩu Mỹ Yên và được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 26/01/2016,  

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia hạn sử dụng đất để thực hiện dự án 24 

tháng (kể từ ngày 10/11/2020 đến ngày 10/11/2022) tại Quyết định số 289/QĐ-

UBND-NĐ ngày 10/11/2020. 

Đến hết thời gian được gia hạn, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản 

xuất Mỹ Yên chưa triển khai thực hiện dự án Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh: xin chủ trương thu hồi đất mà không bồi thường về đất và 

tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Mỹ 

Yên. Giao lại toàn bộ đất thu hồi trên cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ 

đất huyện Tháp Mười quản lý, khai thác theo quy định (Công văn số 

3123/STNMT-QLĐĐ ngày 25/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

5. Dự án Lò sấy lúa, nhà kho sàng lọc giống tại huyện Tháp Mười của 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Láng Biển  

Dự án được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 

Quyết định số 1713/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2019. 

Thủ tục về đất đai: dự án được nhà nước giao 3000 m
2
(đất công) tại ấp 3, 

xã Láng Biển. HTX được miễn tiền thuê đất nhưng phải nộp tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng 540 triệu đồng nhưng do HTX không đủ vốn để nộp. 
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Huyện đã làm việc với Nhà đầu tư để tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, nhà 

đầu tư cũng đã thống nhất dừng dự án. 

6. Dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp, 

trong Cụm Công nghiệp -DVTM Trường Xuân của Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắk  

Ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất chủ trương đấu giá cho 

thuê quyền sử dụng đất (diện tích 3,7ha) để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau 

củ quả xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười. 

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười phê duyệt phương án đấu giá cho thuê 

quyền sử dụng đất, phê duyệt đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tổ chức 

thực hiện các trình tự về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Qua 02 lần tổ 

chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thì chỉ có 01 tổ chức (Công ty TNHH 

XNK SAPO Đồng Tháp) tham gia đấu giá, do đó Ủy ban nhân dân huyện Tháp 

Mười có Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 06/01/2023 và được Ủy ban nhân dân 

Tỉnh quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 91/QĐ-

UBND-NĐ ngày 10/5/2023. 

Tuy nhiên, về mật độ xây dựng có sự chênh lệch giữa hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi đang trình Sở Xây dựng thẩm định so với đồ án quy hoạch chi tiết 

được duyệt (Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 20/9/2022) và phương án đấu 

giá cho thuê quyền sử dụng đất (Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 

11/10/2022) của UBND huyện Tháp Mười.   

Thực hiện Thông báo số 381/TB-VPUBND ngày 05/9/2023 của Văn phòng 

UBND Tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa 

tại cuộc họp xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai 

thực hiện dự án Tổ hợp rau củ quả xuất khẩu tại huyện Tháp Mười của Công ty 

TNHH XNK Sapo Đồng Tháp. UBND huyện đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức 

cá nhân có liên quan và đã có báo cáo gửi về Sở xây dựng theo chỉ đạo (Kèm 

theo báo cáo số 6210/BC-UBND ngày 08/9/2023 của UBND huyện). 

7. Dự án Nhà máy chế biến nông sản, trong Cụm Công nghiệp -DVTM 

Trường Xuân của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long   

Ngày 24/6/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất chủ trương đấu giá cho 

thuê quyền sử dụng đất (diện tích 2,004ha) để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất 

rau củ quả xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười tại 

Công văn số 1845/VPUBND-KT.  

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười phê duyệt phương án đấu giá cho thuê 

quyền sử dụng đất, phê duyệt đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tổ chức 

thực hiện các trình tự về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Qua 02 lần tổ 

chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thì chỉ có 01 tổ chức (Công ty Cổ phần 

Đồ hộp Hạ Long) tham gia đấu giá, do đó Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười có 

Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 06/01/2023 và được Ủy ban nhân dân Tỉnh 

quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 90/QĐ-UBND-NĐ 

ngày 10/5/2023. 
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Tuy nhiên, về mật độ xây dựng trong đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt 

(Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 20/9/2022) và phương án đấu giá cho 

thuê quyền sử dụng đất (Quyết định số 6152/QĐ-UBND ngày 11/10/2022) của 

UBND huyện Tháp Mười.   

Thực hiện Thông báo số 381/TB-VPUBND ngày 05/9/2023 của Văn phòng 

UBND Tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa 

tại cuộc họp xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai 

thực hiện dự án Tổ hợp rau củ quả xuất khẩu tại huyện Tháp Mười của Công ty 

TNHH XNK Sapo Đồng Tháp. UBND huyện đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức 

cá nhân có liên quan; đồng thời sẽ làm việc với nhà đầu tư về mật độ xây dựng 

theo quy hoạch chi tiết được duyệt để trình Sở xây dựng phê duyệt và sẽ báo cáo 

gửi về Sở xây dựng theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. 

II/ Đánh giá 

1/ Thuận lợi 

Được sự quan tâm của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện hồ sơ 

dự án; tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thuận lợi hơn. 

Dự án đầu tư triển khai trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện; bên cạnh tạo chuyển dịch lao động theo hướng giá trị cao. 

2/ Khó khăn 

Thủ tục về đất đai thời gian kéo dài gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp, 

nhất là quá trình xác định giá đất cho thuê để chủ đầu tư thực hiện các bước 

tiếp theo.  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ 

từ năm 2016 đến nay tại huyện Tháp Mười./.   

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng TC-KH;  

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, NC (Nhân). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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