
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁP MƯỜI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-UBND Tháp Mười, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

BÁO CÁO   

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 9 tháng đầu năm, 

ước cả năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024  

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện 

 

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về việc thông qua danh mục kế hoạch đầu tư phát triển 

năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; 

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 

2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ.  

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/HU, Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 07 

tháng 9 năm 2023 của Huyện ủy về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường 

vụ Huyện ủy lần thứ 38, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, 

khóa X.    

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai 9 tháng đầu năm 2023 và 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024, như sau:  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

1. Tổng kế hoạch vốn 

Tổng số vốn giao năm 2023 là: 314.556,5 triệu đồng. Trong đó: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 99.672 triệu đồng.  

- Ngân sách huyện là: 214.884,5 triệu đồng. 

2. Tiến độ giải ngân 

Đến ngày 02/10/2023 đã giải ngân là 217.713 triệu đồng/314.556,5 triệu 

đồng, đạt 69,21% kế hoạch, trong đó:  

- Ngân sách tỉnh: 81.814/99.672 triệu đồng, đạt 82,08%. 

- Ngân sách huyện: 135.899/214.884,5 triệu đồng, đạt 63,24% 

Ước giải ngân cả năm 2023 đạt 100%. 

Cụ thể các nguồn vốn như sau:  

                                                                                           ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung 

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư 2023 

Giải ngân 

đến 

02/10/2023 

Tỷ lệ giải 

ngân đến 

02/10/2023 

Ước giải 

ngân cả 

năm 

2023 

Ước 

tỷ lệ 

giải 

ngân 

cả 

năm 

2023 

Tổng số: 314.556,5 217.713 69,21% 314.556,5 100% 
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A. NGUỒN VỐN DO 

TỈNH QUẢN LÝ VÀ 

PHÂN BỒ 

99.672,0 81.814 82,08% 99.672,0 100% 

I. VỐN CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG HỖ TRỢ 

XÂY DỰNG NTM (NS 

TW) 

7.429,0 6.826 91,89% 7.429,0 100% 

1. Vốn Phân bổ năm 2023 7.429,0 6.826 91,89% 7.429,0 100% 

II. NGÂN SÁCH TỈNH 92.243,0 74.988 81,29% 92.243,0 100% 

1. XSKT cấp tỉnh quản lý 

và phân bổ 
64.443,0 59.383 92,15% 64.443,0 100% 

2. NS Tỉnh bổ sung có mục 

tiêu cho huyện 
27.800,0 15.604 56,13% 27.800,0 100% 

2.1. Ngân sách tập trung 25.000,0 14.492 57,97% 25.000,0 100% 

2.2. Xổ số kiến thiết 2.800,0 1.112 39,72% 2.800,0 100% 

B. NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH HUYỆN 
214.884,5 135.899 63,24% 214.884,5 100% 

I. VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 115.013,8 66.508 57,83% 115.013,8 100% 

1. Ngân sách tập trung 37.000,0 27.901 75,41% 37.000,0 100% 

2. Tiền sử dụng đất + Vốn 

tồn quỹ SDĐ 
78.013,8 38.607 49,49% 78.013,8 100% 

II. VỐN NGÂN SÁCH 

HUYỆN (SN CÓ TÍNH 

CHẤT ĐẦU TƯ) 

99.870,7 69.391 69,48% 99.870,7 100% 

1. Kiến thiết thị chính 

(TTMA và TX) 
22.950,0 9.782 42,62% 22.950,0 100% 

2. Nguồn vốn  miễn thu 

thủy lợi phí 
34.870,7 29.880 85,69% 34.870,7 100% 

3. Nguồn vốn bảo vệ và 

phát triển đất trồng lúa 

(NĐ 35) 

33.000,0 28.722 87,04% 33.000,0 100% 

4. Nguồn SN Kinh tế cấp 

tỉnh hỗ trợ Phát triển cây 

xanh đô thị 2023 

4.900,0 977 19,93% 4.900,0 100% 

5. Nguồn Tăng thu NS (trừ 

tiền SDĐ) 
650,0 31 4,71% 650,0 100% 

6. Vốn sự nghiệp Chương 

trình mục tiêu XD NTM 

Hỗ trợ NS huyện 

3.500,0 0 0% 3.500,0 100% 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Công tác chọn thầu 

Đến ngày 02/10/2023 đã giao thầu là 59/83 gói thầu. Tổng giá trị gói thầu 

là 151.299 triệu đồng, giá trị trúng thầu 127.152 triệu đồng, giảm 24.147 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm bình quân là 15,96%, cụ thể như sau:   
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- Tổ chức đấu thầu rộng rãi: 25/28 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 

131.050 triệu đồng, giá trị trúng thầu là 108.417 triệu đồng, giảm 22.632 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm bình quân 17,270%. 

- Chào hàng cạnh tranh: 04/05 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 5.005 

triệu đồng, giá trị trúng thầu là 4.044 triệu đồng, giảm 961 triệu đồng, tỷ lệ giảm 

bình quân 19,203%. 

- Chỉ định thầu: 30/50 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 15.244 triệu 

đồng, giá trị giao thầu là 14.691 triệu đồng, giảm 553 triệu đồng, tỷ lệ giảm bình 

quân 3,63%. 

Dự kiến chậm nhất đến cuối tháng 10/2023 sẽ thực hiện hoàn thành công 

tác giao thầu các công trình thuộc kế hoạch năm 2023. 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện  

- Sự khan hiếm cát san lấp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự 

án, do thiếu nguồn cung cấp (Khu đô thị bắc Mỹ An, …). Một số dự án đang 

chuẩn bị đấu thầu không thu hút được sự quan tâm của nhà thầu, dẫn đến việc 

chậm triển khai các dự án khởi công mới và thi công cầm chừng để chờ nguồn 

cát (Tổ hợp thể thao xã Thanh Mỹ, SLMB trụ sở công an huyện, ...). 

- Tình hình triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ở một số 

nguồn vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra (nguồn vốn sử dụng đất), do có 

tính đặc thù là giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những 

tháng cuối năm vì cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm 

thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 3 THÁNG 

CUỐI NĂM 2023 

Tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 

các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023; chủ động, tích 

cực vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tháo gỡ vướng mắc, khó 

khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra hiện trường để chấn 

chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, phân công lãnh đạo phụ trách 

từng dự án cụ thể để theo dõi, đôn đốc. 

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, tích lũy khối lượng, giải ngân kịp thời khi công trình có khối lượng 

nghiệm thu; giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao hoặc điều chỉnh 

kế hoạch vốn. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư; thực hiện tạm 

ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định.  
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Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, định kỳ tổ chức hướng dẫn 

chuyên môn các địa phương về công việc giám sát cộng đồng nơi có công trình 

xây dựng. 

Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024 đạt hiệu quả cao, 

sẵn sàng triển khai thực hiện công trình khi được bố trí kế hoạch vốn. 

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 

1. Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện theo Luật Đầu tư 

công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện.  

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các dự án 

theo các nguyên tắc sau:  

- Phù hợp với các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; 

phù hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025.  

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.  

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn 

phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả  các khoản vốn ứng trước.  

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ 

vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng.  

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

+ Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn.  

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 

Thực hiện theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 của Hội 

đồng nhân dân huyện về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024 bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ. 

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2024 là 177.600 triệu đồng, khởi công 

mới là 36 công trình, trong đó: 

- Vốn đầu tư công: 

+ Vốn ngân sách tập trung 37.000 triệu đồng, khởi công mới: 07 công trình. 

+ Vốn Sử dụng đất: 70.000 triệu đồng, khởi công mới 12 công trình. 

- Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 

+ Vốn hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa (NĐ35): 16.500 triệu đồng, 

khởi công mới 9 công trình. 

+ Vốn thủy lợi phí: 28.600 triệu đồng, khởi công mới 6 công trình (trong 

đó lồng ghép nguồn vốn Nghị định 35 là 05 công trình).  
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+ Vốn kiến thiết thị chính: 25.500 triệu đồng, khởi công mới 02 công trình. 

Các công trình hiện nay đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, đủ điều 

kiện ghi vốn vào cuối năm 2023 để triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phát triển đầu tư 9 tháng đầu năm 

2023, ước cả năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;      

- CT và các PCT/UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, NC (N). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 
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