
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6325 /UBND-XDCB Tháp Mười, ngày 14 tháng 9 năm 2023 

V/v báo cáo định kỳ tiến độ thực 

hiện các công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 

2021 – 2025  

 

    

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp  

 

Căn cứ Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

UBND Tỉnh về thực hiện   y dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp  giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện Công văn số 1607/SGTVT-KHTC ngày 18/8/2023 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện 

các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.  

Uỷ ban nh n d n huyện báo cáo tình hình thực hiện  như sau:  

1. Đối với hợp phần giải phóng mặt bằng các công trình giao thông 

trọng điểm theo phụ lục tại Quyết định số 317/QĐ-UBND-TL ngày 

04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.1. Dự án đường ĐT.845, đoạn Trường Xuân - Tân Phước (thuộc địa 

bàn huyện Tháp Mười) 

a) Tiến độ thực hiện bồi thường 

- Tổng diện tích thu hồi đất: 393.237 5m2. 

- Tổng số tiền bồi thường: 51.642.000.000 đồng. 

- Tổng số hộ được bồi thường: 238 hộ. 

- Kết quả chi trả: đạt 100%.   

b) Tiến độ di dời đường dây trung hạ thế tại một số vị trí trên tuyến 

* Tổng kinh phí dự toán được duyệt số tiền: 1.011.629.000 đồng (Quyết 

định số 5199/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nh n d n huyện Tháp 

Mười). Chỉ định thầu  ong: Đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Điện Phúc 

Thịnh. Tiến độ thi công tính đến nay đã hoàn thành. 

Phương án bồi thường đã được Ủy ban nh n d n huyện phê duyệt ngày 

26/12/2022 tại Quyết định số 8587/QĐ-UBND của Ủy ban nh n d n huyện 

Tháp Mười. 

1.2. Dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - 

Trường Xuân) 

a) Kết quả thực hiện 

- Tổng số hộ được bồi thường  hỗ trợ: 69 hộ. 

- Tổng số tiền bồi thường  hỗ trợ: 18.257.016.947 đồng. 
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- Tổng diện tích thu hồi: 51.811 6m2. Trong đó: 

+ Đất công không bồi thường: 27.686 9m2. 

+ Đất của hộ gia đình  cá nhận được bồi thường: 24.124 5m2. 

- Kết quả chi trả: 

+ Đã nhận: 60 hộ  số tiền: 11.612.141.182 đồng (86 9% số hộ; 63 6% số 

tiền). 

+ Chưa nhận: 09 hộ  số tiền: 6.644.875.765 đồng.  

- Còn 09 hộ Cầu Kênh Tứ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường mặc dù 

đã được Tổ tuyên truyền  vận động của huyện tiếp  úc  giải thích  vận động.   

b) Kế hoạch thực hiện tiếp theo 

- Phương án bồi thường  bổ sung và tái định cư (điều chỉnh  bổ sung  ần 2) 

đã được Ủy ban nh n huyện phê duyệt ngày 18/8/2023. Đang  ập thủ t c rút tiền 

về chi trả theo phương án được duyệt  tiếp t c vận động các hộ d n tại vị trí mố 

 1 nhận tiển bồi thường  hỗ trợ và bàn giao mặt b ng dự kiến trong tháng 

9/2023. 

- Phương án bồi thường  hỗ trợ và tái định cư bổ sung ( ần 3 đối v i 03 hộ 

cấp sai vị trí) đã trình Hội đồng th m định phương án bồi thường  hỗ trợ và tái 

định cư tỉnh ngày 16/8/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh h n đến ngày 

13/9/2023 s  có kết quả th m định.    

2. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh  

- Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Quí  xã Mỹ Đông  thị trấn Mỹ  n và  ã T n 

Kiều huyện Tháp Mười. 

- Hư ng tuyến: Chiều dài 17 89km  điểm đầu: từ kênh Kháng Chiến 

Tháp Mười - Cao Lãnh; Điểm cuối: Quốc  ộ N2  ã T n Kiều  huyện Tháp Mười 

- gần Kênh Giữa. 

- Tổng diện tích chiếm đất: 106 7932ha. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 610 hộ gia đình  cá nh n (xã Mỹ Quí: 119 hộ; 

xã Mỹ Đông: 333 hộ; thị trấn Mỹ  n: 80 hộ và  ã T n Kiều: 78 hộ). 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức  ấy ý kiến sự hài 

 òng của người d n về việc triển khai dự án. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện đang phối hợp v i các đơn vị có  iên quan thống kê diện tích đất để  àm 

cơ sở trình đăng ký kế hoạch sử d ng đất thu hồi thực hiện dự án.  

3. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu  

- Địa điểm thực hiện: Xã Thanh Mỹ  huyện Tháp Mười. 

- Phạm vi quy hoạch: Chiều dài 2 36km  Điểm đầu: Từ ngã 4 kênh xáng 

Bà Phủ - kênh 307; Điểm cuối: Kênh ranh  ã Thanh Mỹ và  ã T n Hưng  huyện 

Cái Bè  tỉnh Tiền Giang - gần kênh C y Dong). 

- Tổng diện tích dự kiến đất trúng dự án: 12 9ha. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 82 hộ.  

- Tổng số hộ được giao nền: 22 hộ/24 nền.  
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* Công tác chuẩn bị tái định cư: 

Căn cứ các chính sách tái định cư được quy định tại Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 được sửa đổi tại Quyết định số 

37/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND Tỉnh  dự kiến bố trí tái định cư 

như sau: 

- Tổng số nền tái định cư cho các hộ d n bị ảnh hưởng  à 26 nền (hộ có 

diện tích đất ở bị thu hồi trên 400m
2
 được bố trí 02 nền). 

- Vị trí nền: Tại  ô M thuộc Quy hoạch điều chỉnh chi tiết   y dựng C m d n 

cư trung t m Thanh Mỹ (kích thư c mỗi nền nhà ngang từ 5,5m - 7m, dài 15m). 

- Giá thu tiền sử d ng đất tại nền tái định cư được tính như sau:  

+ Đối v i nền góc (có 2 mặt tiếp giáp  ộ: Nền nhà số 01  20  21 áp giá khu 

vực 1  vị trí 1   ộ  oại 2): 600.000đ/m
2 
  3 (hệ số điều chỉnh 2023)   1 2 (hệ số 

nền góc) = 2.160.000đ/m
2
. 

+ Đối v i nền góc (có 2 mặt tiếp giáp  ộ: Nền nhà số 06  07  13  14 áp giá 

khu vực 1  vị trí 1   ộ  oại 3): 300.000đ/m
2 
  3 (hệ số điều chỉnh 2023)   1 2 (hệ 

số nền góc) = 1.080.000đ/m
2
. 

+ Đối v i nền không phải  à nền góc: 300.000đ/m
2 

x 3.0 (hệ số điều chỉnh 

2023) = 900.000đ/m
2
. 

- Phương án sắp  ếp bố trí nền tái định cư: Tổ chức bốc thăm chọn nền tái 

định cư khi phương án bồi thường  hỗ trợ và tái định cư được duyệt. Đối v i các 

trường hợp hộ d n được bố trí từ 02 nền trở  ên sẽ được bố trí nền tái định cư 

 iền kề nhau.  

- Điều kiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư: Đã hoàn thành hạ tầng khu tái 

định cư tại  ô M thuộc quy hoạch điều chỉnh chi tiết   y dựng C m d n cư trung 

t m Thanh Mỹ và đủ điều kiện bố trí tái định cư.  

* Kết quả thực hiện:  

- Phối hợp v i Trung t m phát triển quỹ đất Tỉnh tiến hành kiểm tra kê 

khai và hoàn chỉnh các thủ t c  ác nhận về nhà ở  công trình  vật kiến trúc của 

các hộ gia đình cá nh n trên địa bàn; Chi tiền di dời mộ cho 10 hộ/21 ngôi mộ 

để di dời trong dịp thanh minh năm 2023 v i tổng số tiền  à 600.210.000 đồng  

đã nhận 10 hộ/10 hộ (đạt 100%)  hiện đã di dời  ong 21 ngôi mộ. 

- Phối hợp v i Ban Quản  ý dự án đầu tư   y dựng công trình d n d ng và 

công nghiệp tỉnh Tiền Giang thực hiện việc niêm yết và công khai các tài  iệu về 

hồ sơ môi trường của Dự án thành phần 2 (Km16+000 - Km27+430) thuộc dự 

án X y dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh -  n Hữu  giai đoạn 1. 

- Ngày 14/4/2023 Trung t m phát triển quỹ đất Tỉnh phối hợp v i huyện 

tiến hành họp d n công bố phương án bồi thường (dự thảo)  ấy ý kiến người d n 

để thực hiện dự án  buổi họp đã có đại diện 82 hộ d n tham dự và có ý kiến đề 

nghị n ng giá bồi thường đất  tài sản  vật kiến trúc   àm đường d n sinh để  ưu 

thông hàng hóa. 

- Ngày 01/6/2023  thông qua Hội đồng th m định phương án bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư Tỉnh về phương án bồi thường  hỗ trợ và tái định cư đối v i 

Dự án   y dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh -  n Hữu.  
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4. Công trình Đường ĐT.857 (đoạn Quốc QL30 - ĐT.845), đoạn qua 

huyện Tháp Mười 

- Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Quí và  ã Mỹ Hòa huyện Tháp Mười. 

- Phạm vi quy hoạch: Chiều dài tuyến khoảng 10 km  điểm đầu: Từ giáp 

đường vô Gò Tháp và Tuyến d n cư  n Phong - Mỹ Hòa; Điểm cuối: Ranh 

kênh Đường Thét  ã Mỹ Quí - giáp huyện Cao Lãnh. 

- Tổng diện tích thu hồi: 25 92ha. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 94 hộ. 

* Kết quả thực hiện: 

Đến ngày 28/7/2023  chi trả được 93/94 hộ  đạt tỷ  ệ 98,9%. Chưa nhận: 

01 hộ  tỷ  ệ 1,1%  thuộc  ã Mỹ Hòa do còn vư ng thủ t c thi hành án. 

- Xã Mỹ Quí: Đã nhận tiền  à 10/10 hộ (tỷ  ệ 100 0%). Huyện có nhận 01 

đơn kiến nghị tập thể của 22 hộ có tài sản trên đất Trại giống Động Cát  yêu cầu 

bồi thường chi phí đầu tư còn  ại vào đất. Hiện tại  Ủy ban nh n d n Tỉnh đã 

giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh rà soát  đề  uất phương án giải 

quyết tổng thể khu đất Trại thực nghiệm nông   m nghiệp Động Cát. 

- Xã Mỹ Hòa: Còn 01 hộ chưa nhận tiền bồi thường (ông Nguyễn Vĩnh 

Trung  số tiền 977.659.480 đồng) do còn vư ng thủ t c thi hành án. Tuy nhiên  

hộ d n đã thống nhất bàn giao mặt b ng, không cản trở thi công. 

- Tái định cư: Đã giao đất được 12 hộ/14 nền.  

5. Công trình giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất huyện  

(phụ lục chi tiết kèm theo)    

Trên đ y  à báo cáo thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên 

địa bàn giai đoạn 2021 – 2025 của Uỷ ban nh n d n huyện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- CT  các PCT UBND huyện;  

- Phòng TN&MT huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Ban QLD &PTQĐ huyện; 

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).  

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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