
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 8051 /QĐ-UBND  Tháp Mười, ngày 21 tháng 11 năm 2023  

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành     
_________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 

1273/BC-TCKH ngày 08 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành.  

- Tên dự án: Đường ĐT 845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước.  

+ Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.  

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Trường Xuân và xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

- Thời gian khởi công: Không; hoàn thành: Không.   

- Ngày bàn giao đưa vào sử dụng: Không. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Chi phí đầu tư:                                                               Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

TMĐT của dự án 

được phê duyệt 

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Tổng số 1.176.573.000 1.059.447.000 
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1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.176.573.000 1.059.447.000 

2 Xây dựng 0 0 

3 Thiết bị 0 0 

4 Quản lý dự án 0 0 

5 Tư vấn 0 0 

6 Chi phí khác 0 0 

7 Dự phòng 0 0 

2. Vốn đầu tư:                                                                   Đơn vị tính: đồng 

 

 

 

Số 

TT 

Nội 

dung 

Tổng mức 

đầu tư dự án 

được duyệt 

Thực hiện 

Giá trị quyết 

toán được 

duyệt 

Số vốn đã 

giải ngân 

Số vốn còn 

được giải 

ngân so 

với giá trị 

quyết toán 

được phê 

duyệt 

Số 

vốn 

phải 

thu 

hồi 

so 

với 

giá 

trị 

quyết 

toán 

được 

phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 
7=5-

4 

 Tổng số 1.176.573.000 1.059.447.000 990.258.000 69.189.000 0 

1 
Vốn đầu 

tư công 
1.176.573.000 1.059.447.000 990.258.000 69.189.000 0 

1.1 
Ngân 

sách NN 
1.176.573.000 1.059.447.000 990.258.000 69.189.000 0 

 
- Ngân 

sách TW 
1.176.573.000 1.059.447.000 990.258.000 69.189.000 0 
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- NS địa 

phương 
0 0 0 0 0 

1.2 

Vốn từ 

nguồn 

thu hợp 

pháp của 

các cơ 

quan nhà 

nước, 

đơn vị 

sự 

nghiệp 

công lập 

dành để 

đầu tư 

theo quy 

định của 

pháp 

luật 

0 0 0 0 0 

2 
Vốn 

khác 
0 0 0 0 0 

 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                            Đơn vị tính: đồng 

 

Số 

TT Nội dung  

Thuộc chủ đầu tư quản 

lý 

Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị     

thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) Giá trị thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu 

có) 

Tổng số 0 0 1.059.447.000 0 

 1. Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 

0 0 1.059.447.000 0 

 2. Tài sản ngắn 

hạn 

0 0 0 0 

 

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 
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4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

  5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.  

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:  

1.1 Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư: 

        Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung Số tiền 

Ghi 

chú 

Tổng số 1.059.447.000  

1 Vốn đầu tư công 1.059.447.000  

1.1 Ngân sách Nhà nước  1.059.447.000  

 - Ngân sách TW 1.059.447.000  

 - NS địa phương:       0  

1.2 Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 

đầu tư theo quy định của pháp luật  

0  

2 Vốn khác  0  

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2023: 

Tổng nợ phải thu: Không.  

Tổng nợ phải trả: 69.189.000 đồng, thanh toán cho các đơn vị sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp: Chi phí thẩm định phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.927.000 đồng. 

- Công ty TNHH MTV tư vấn kỹ thuật xây dựng điện ADB Đồng Tháp: Chi 

phí thẩm tra thiết kế bảng vẽ thi công và dự toán 4.708.000 đồng. 

- Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện: Chi phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư 3.420.000 đồng, chi phí quản lý dự án 27.108.000 

đồng, chi phí giám sát kỹ thuật thi công 26.735.000 đồng. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chi phí thẩm tra Báo cáo quyết toán 

vốn đầu tư dự án hoàn thành 5.291.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  

Được phép ghi tăng tài sản:                                              Đơn vị tính: đồng 
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Số 

TT 
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 

Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản ngắn 

hạn 

1 
Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình 

Giao thông tỉnh Đồng Tháp 
1.059.447.000 0 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không. 

4. Các nghiệp vụ khác: Không. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- CT, các PCT/UBND huyện;  

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC/XDCB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đinh Công Phủ 
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