
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 8049 /QĐ-UBND  Tháp Mười, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công;  

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số     

1274/BC-TCKH ngày 08  tháng 11  năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

- Tên dự án: Sửa chữa Trụ sở Phòng Tư Pháp.  

+ Hạng mục công trình hoàn thành:  

- Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười. 

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. 

- Thời gian khởi công: 10/5/2023; hoàn thành: 10/7/2023. 

- Ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 10/7/2023. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Chi phí đầu tư:                                                              Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

TMĐT của dự 

án được phê 

duyệt 

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Tổng số 661.008.000 641.288.000 

1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 0 0 

2 Xây dựng 567.039.000 567.039.000 

3 Thiết bị 0 0 

4 Quản lý dự án 14.721.000 13.383.000 
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5 Tư vấn 63.369.000 54.128.000 

6 Chi phí khác 15.879.000 6.738.000 

7 Dự phòng 0 0 

2. Vốn đầu tư:                                                                     Đơn vị tính: đồng 

 

 

 

Số 

TT 

Nội dung 

Tổng mức 

đầu tư dự án 

được duyệt 

Thực hiện 

Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Số vốn đã 

giải ngân 

Số vốn còn 

được giải 

ngân so 

với giá trị 

quyết toán 

được phê 

duyệt 

Số 

vốn 

phải 

thu 

hồi 

so 

với 

giá 

trị 

quyết 

toán 

được 

phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 
7=5-

4 

 Tổng số 661.008.000 641.288.000 600.000.000 41.288.000 0 

1 
Vốn đầu 

tư công 
661.008.000 641.288.000 600.000.000 41.288.000 0 

1.1 
Ngân 

sách NN 
661.008.000 641.288.000 600.000.000 41.288.000 0 

 
- Ngân 

sách TW 
0 0 0 0 0 

 
- NS địa 

phương 
661.008.000 641.288.000 600.000.000 41.288.000 0 

1.2 

Vốn từ 

nguồn thu 

hợp pháp 

của các 

cơ quan 

nhà nước, 

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

dành để 

đầu tư 

theo quy 

định của 

pháp luật 

0 0 0 0 0 
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2 Vốn khác 0 0 0 0 0 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                               Đơn vị tính: đồng 

 

Số 

TT 
Nội dung  

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu 

có) 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị 

quy đổi 

(nếu có) 

Tổng số 0 0 641.288.000 0 

 1. Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 

0 0 641.288.000 0 

 2. Tài sản ngắn 

hạn 

0 0 0 0 

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

  5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:  

1.1 Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư: 

         Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung Số tiền 

Ghi 

chú 

Tổng số 641.288.000  

1 Vốn đầu tư công 641.288.000  

1.1 Ngân sách Nhà nước  641.288.000  

 - Ngân sách TW 0  

 - NS địa phương: Ngân sách tập trung      641.288.000  

1.2 Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 

đầu tư theo quy định của pháp luật  

0  

2 Vốn khác  0  

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2023: 

Tổng nợ phải thu: Không. 

Tổng nợ phải trả: 41.288.000 đồng, thanh toán cho các đơn vị sau: 

- Công ty TNHH xây dựng Nguyễn Vĩ: Chi phí xây dựng 7.587.000 đồng. 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện: Chi phí quản lý dự án 

13.383.000 đồng, chi phí giám sát kỹ thuật thi công 15.947.000 đồng. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 

737.000 đồng. 
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chi phí thẩm tra Báo cáo quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành 3.634.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  

Được phép ghi tăng tài sản:                                              Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 

Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản ngắn 

hạn 

1 Phòng Tư Pháp huyện Tháp Mười  641.288.000 0 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không. 

4. Các nghiệp vụ khác: Không. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC/XDCB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 
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