
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 8050 /QĐ-UBND  Tháp Mười, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công;  

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số     

1275/BC-TCKH ngày  08  tháng 11  năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Đốc Binh Kiều.  

+ Hạng mục công trình hoàn thành:  

- Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. 

- Thời gian khởi công: 17/5/2023; hoàn thành: 30/6/2023. 

- Ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 30/6/2023. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Chi phí đầu tư:                                                          Đơn vị tính: đồng 
Số 

TT 
Nội dung 

TMĐT của dự án 

được phê duyệt 

Giá trị quyết toán 

được phê duyệt 

Tổng số 972.311.000 924.519.000 

1 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 0 0 

2 Xây dựng 825.057.000 808.748.000 

3 Thiết bị 0 0 

4 Quản lý dự án 25.559.000 23.235.000 

5 Tư vấn 97.215.000 84.223.000 
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6 Chi phí khác 24.480.000 8.313.000 

7 Dự phòng 0 0 

2. Vốn đầu tư:                                                                             Đơn vị tính: đồng 

 

 

 

Số 

TT 

Nội dung 

Tổng mức 

đầu tư dự án 

được duyệt 

Thực hiện 

Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Số vốn đã 

giải ngân 

Số vốn còn 

được giải 

ngân so 

với giá trị 

quyết toán 

được phê 

duyệt 

Số 

vốn 

phải 

thu 

hồi so 

với 

giá trị 

quyết 

toán 

được 

phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 

 Tổng số 972.311.000 924.519.000 900.000.000 24.519.000 0 

1 
Vốn đầu tư 

công 
972.311.000 924.519.000 900.000.000 24.519.000 0 

1.1 
Ngân sách 

NN 
972.311.000 924.519.000 900.000.000 24.519.000 0 

 
- Ngân sách 

TW 
0 0 0 0 0 

 
- NS địa 

phương 
972.311.000 924.519.000 900.000.000 24.519.000 0 

1.2 

Vốn từ nguồn 

thu hợp pháp 

của các cơ 

quan nhà 

nước, đơn vị 

sự nghiệp 

công lập dành 

để đầu tư theo 

quy định của 

pháp luật 

0 0 0 0 0 

2 Vốn khác 0 0 0 0 0 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                                Đơn vị tính: đồng 

 

Số 

TT Nội dung  

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) Giá trị thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu 

có) 

Tổng số 0 0 924.519.000 0 

 1. Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 

0 0 924.519.000 0 

 2. Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0 
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4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

  5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:  

1.1 Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư: 

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung Số tiền Ghi chú 

Tổng số 924.519.000  

1 Vốn đầu tư công 924.519.000  

1.1 Ngân sách Nhà nước  924.519.000  

 - Ngân sách TW 0  

 - NS địa phương: Ngân sách tập trung      924.519.000  

1.2 Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư 

theo quy định của pháp luật  

0  

2 Vốn khác  0  

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2023: 

Tổng nợ phải thu: Không. 

Tổng nợ phải trả: 24.519.000 đồng, thanh toán cho các đơn vị sau: 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện: Chi phí giám sát kỹ thuật thi 

công 18.414.000 đồng. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 

865.000 đồng. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chi phí thẩm tra Báo cáo quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành 5.240.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  

Được phép ghi tăng tài sản:                                                  Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 

Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản ngắn 

hạn 

1 Trường THCS Đốc Binh Kiều   924.519.000 0 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không. 

4. Các nghiệp vụ khác: Không. 



4 

 
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đốc Binh Kiều chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- CT, các PCT/UBND huyện;  

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC/XDCB.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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