
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 5489 /UBND-XDCB  

V/v bổ sung, cắt giảm khối lượng 

và gia hạn hợp đồng công trình 

Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 1   

Tháp Mười, ngày 09 tháng 8 năm 2023  

  

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. 

 
 

Xét Công văn số 409/BQLDA&PTQĐ ngày 08/8/2023 của Ban Quản lý 

dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương bổ sung, cắt giảm khối 

lượng và gia hạn hợp đồng công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 1.  

Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 04/5/2022 đến ngày 30/3/2023; 

gia hạn thời gian thi công lần 1 đến ngày 30/8/2023.         

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương bổ sung, cắt giảm khối lượng và gia hạn thời 

gian thi công công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 1 theo đề nghị tại 

Công văn nêu trên, cụ thể:    

- Cắt giảm khối lượng không thi công trát, bả, sơn cho diện tích ốp gạch 

len chân tường. 

- Bổ sung khối lượng: Ốp gạch len chân tường cao 0,2m cho toàn bộ công 

trình; hệ thống điện và quạt treo tường, chậu rửa tay cho khu hành lang (khu ăn, 

sân chơi cho trẻ); trát tường chiều cao 0,3m cho toàn bộ diện tích gạch ốp tường, 

do điều chỉnh chiều cao ốp gạch từ 1,8m xuống còn 1,5m.    

- Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 28/11/2023 (gia 

hạn thêm 90 ngày) để xử lý thiết kế và thi công phần bổ sung khối lượng nêu trên.    

- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng Quyết Toàn 

Thắng thi công phần khối lượng bổ sung nêu trên và giảm thầu theo quy định.    

- Kinh phí thực hiện (khoảng 75 triệu đồng) lấy từ phần cắt giảm khối 

lượng và chi phí giảm thầu của công trình.      

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ 

sơ bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy 

đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ bổ sung khối 

lượng theo đúng quy định. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối 

nguồn vốn thực hiện đúng quy định. 
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Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt nội dung 

Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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