
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ 

 

______________________________________________ 

Số: 5089 /UBND-XDCB   

V/v điều chỉnh thiết kế, bổ sung 

khối lượng và gia hạn thời gian thi 

công công trình Trường Mầm non 

Mỹ Hòa  

    

Tháp Mười, ngày 21  tháng 7  năm 2023   

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện. 

 

Xét Công văn số 353/BQLDA&PTQĐ ngày 18/7/2023 của Ban Quản lý 

dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối 

lượng và gia hạn thời gian thi công công trình Trường Mầm non Mỹ Hòa.  

Thời gian khởi công theo Hợp đồng từ ngày 17/10/2022 đến ngày 

11/9/2023.      

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng và gia 

hạn thời gian thi công công trình Trường Mầm non Mỹ Hòa theo đề nghị tại 

Công văn nêu trên, cụ thể:  

- Điều chỉnh thiết kế: Cắt giảm thành sê nô, bổ sung xà gồ và mái tôn;  

chiều cao ốp gạch phòng học từ 1,8m xuống 1,5m; chiều cao ốp gạch phòng 

nghỉ giáo viên và phòng kho từ 1,8m xuống 0,2m; thay đổi vách ngăn khu vệ 

sinh học sinh từ vách tường sang vách bằng tấm compact.  

- Bổ sung khối lượng: Khung kính, cửa sổ lật để lấy gió và sáng cho khu 

vệ sinh; gạch ốp len chân tường hành lang cao 0,2m; ốp gạch tại vị trí chậu rửa 

nơi học sinh ăn.   

- Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 11/11/2023 

(gia hạn 61 ngày) để thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên. 

- Tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ Xuân Khánh thi 

công phần khối lượng bổ sung nêu trên và giảm thầu theo quy định. 

- Kinh phí thực hiện (khoảng 305 triệu đồng) lấy từ nguồn chi phí cắt 

giảm của công trình.    

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ 

sơ điều chỉnh và bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi 

công và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định. 
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3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết 

kế và bổ sung khối lượng theo đúng quy định. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối 

nguồn vốn thực hiện đúng quy định. 

Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt theo nội 

dung Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP;  

- Lưu: VT, NC (Nhân).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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