

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1085**/UBND-ĐTQH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 01: Thi
công san lấp mặt bằng, đường
giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ
thuật (bao gồm cấp nước, PCCC,
thoát nước mặt, nước thải, điện và
thiết bị trạm biến áp, đường dây
trung thế, hạ thế) thuộc dự án
Khu tái định cư An Lạc

Đồng Tháp, ngày **15** tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1;
- UBND phường Thường Lạc.

Xét Công văn số 3100/SXD-ĐTXXD ngày 14/4/2026 của Sở Xây dựng về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cấp nước, PCCC, thoát nước mặt, nước thải, điện và thiết bị trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ thế) thuộc dự án Khu tái định cư An Lạc (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cấp nước, PCCC, thoát nước mặt, nước thải, điện và thiết bị trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ thế) thuộc dự án Khu tái định cư An Lạc **đến ngày 30/9/2026**, theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3100/SXD-ĐTXXD ngày 14/4/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành gói thầu trong thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Diệu