

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1149/UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng Gói thầu số 01 thuộc dự án
Đường kết nối cụm Công nghiệp

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực 1.

Xét Công văn số 2936/SXD-ĐTXD ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01 thuộc dự án Đường kết nối cụm Công nghiệp; đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2541/STC-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 06 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01 thuộc dự án Đường kết nối cụm Công nghiệp đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2026.
2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát khối lượng công việc trong quá trình thi công từ các lần gia hạn trước đây so với hợp đồng đã ký kết ban đầu do lỗi chủ quan của nhà thầu để xử phạt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.
3. Căn cứ chủ trương nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu