

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1187** /UBND-ĐTQH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 08 thuộc
dự án Khu dân cư xã Tân Thuận
Đông, thành phố Cao Lãnh


Đồng Tháp, ngày **24** tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1;
- UBND phường Cao Lãnh.

Xét Công văn số 3425/SXD-ĐT XD ngày 21/4/2026 của Sở Xây dựng về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08 thuộc dự án Khu dân cư xã Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08: Thi công san lấp mặt bằng; Hệ thống giao thông; Hệ thống thoát nước; Trạm xử lý nước thải; Hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp PCCC; Hệ thống cấp điện; Hệ thống chiếu sáng và Thiết bị công trình (phần còn lại) thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh **đến ngày 30/6/2026**, theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3425/SXD-ĐT XD ngày 21/4/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành gói thầu trong thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu