

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-ĐTQH
V/v nâng cao chất lượng, đẩy nhanh
công tác chuẩn bị đầu tư dự án

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Căn cứ Công văn số 7449/BTC-PTHT ngày 03/6/2026 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026;

Thực hiện Công văn số 1520/UBND-ĐTQH ngày 23/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, và các hồ sơ, thủ tục dự án có liên quan; bảo đảm hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, hạn chế tối đa việc bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt.

2. Giao các sở chuyên ngành được giao nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức làm việc, kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ dự án trước khi đăng ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổ chức họp thẩm định.

3. Các sở chuyên ngành đăng ký họp thẩm định đối với các dự án phải được kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Khi đăng ký họp thẩm định, sở chuyên ngành phải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định hồ sơ dự án đã được kiểm tra, rà soát đầy đủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đủ điều kiện để tổ chức họp thẩm định.

4. Đối với các hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu, còn thiếu thành phần hồ sơ hoặc còn tồn tại các nội dung cần làm rõ, sở chuyên ngành chủ động hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh trước khi đăng ký Ủy ban nhân dân tỉnh; không đăng ký họp thẩm định đối với các hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

5. Thủ trưởng các sở chuyên ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng hồ sơ, tiến độ thẩm định, tham mưu trình phê duyệt các dự án đầu tư công, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các quy định pháp luật có liên quan và các yêu cầu, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp chậm trễ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P. ĐTQH(Hoàng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn