

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 208 /UBND-ĐTQH
V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ thực hiện dự án Hạ tầng
Khu công nghiệp Tân Kiều,
huyện Tháp Mười

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu
xây dựng Đồng Tháp.


Xét Công văn số 1035/BQL-QHĐTĐTXD ngày 26/12/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế về tình hình thực hiện dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và các đơn vị liên quan rà soát chặt chẽ căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 7151/TB-VPUBND ngày 15/12/2025. Thời gian trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2026. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, CT;
- UBND xã Tháp Mười;
- LĐVP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, ĐTQH (mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN *mscu*
**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu