

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Quyết định số 628/QĐ-UBND.HC ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng;

Xét Quyết định số 761/QĐ-UBND.HC ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng;

Xét Quyết định số 1227/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng;

Xét Quyết định số 1329/QĐ-UBND.HC ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng;

Xét Tờ trình số 66/TTr-BQLĐĐTĐKVI ngày 07/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc thẩm định điều chỉnh dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 502/TTr-SXD ngày 16/01/2026 và xét Báo cáo số 839/BC-VPUBND ngày 21/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2026.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu