

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Trường THPT Châu Thành 2, hạng mục bồi thường, hỗ trợ tái định cư
và đường vào trường, xã An Nhơn, huyện Châu Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng
Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện Châu
Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường THPT Châu Thành
2, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đường vào trường, xã An Nhơn,
huyện Châu Thành;*

*Xét Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện Châu
Thành về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường THPT Châu
Thành 2, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đường vào trường, xã An
Nhơn, huyện Châu Thành;*

*Xét Công văn số 5046/STC-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 10/12/2025 của Sở Tài chính
về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Trường THPT Châu Thành 2 và dự án
Tuyến dân cư Hang Mai (đoạn từ Trạm biến áp 110KV đến Cụm dân cư Hang Mai);*

Xét Tờ trình số 25/TTr-BQLDAKV2 ngày 10/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Châu Thành 2;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 507/TTr-SXD ngày 16/10/2026 và xét Báo cáo số 840/BC-VPUBND ngày 21/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Châu Thành 2, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đường vào trường, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2026.


Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND xã Phú Hựu và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu