

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng);

Xét Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng);

Xét Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng);

Xét Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng);

Xét Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến dân cư Mương Miếu (mở rộng);

Xét Tờ trình số 1844/TTr-BQLDAĐTXDKV1 ngày 24/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc thẩm định điều chỉnh dự án Tuyến dân cư Mường Miếu (mở rộng);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 437/TTr-SXD ngày 15/01/2026 và xét Báo cáo số 844/BC-VPUBND ngày 21/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến dân cư Mường Miếu (mở rộng), cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2020 – 2026.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND xã Thường Phước và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu