

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Khu tái định cư An Lạc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND thành phố Hồng Ngự về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư An Lạc;

Xét Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư An Lạc;

Xét Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố Hồng Ngự về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư An Lạc;

Xét Tờ trình số 26/TTr-BQLDAĐTĐKV1 ngày 05/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc thẩm định điều chỉnh dự án Khu tái định cư An Lạc;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 455/TTr-SXD ngày 15/01/2026 và xét Báo cáo số 845/BC-VPUBND ngày 21/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư An Lạc, với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2026.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND phường Thường Lạc và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu