

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

Số: 2434/UBND-ĐTQH

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc, Hồng Ngự.
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan:

- Yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa các lực lượng, các nguồn lực, bám sát các công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; rà soát toàn bộ các dự án, công trình; ưu tiên, hỗ trợ, tập trung các nguồn lực cao nhất cho thi công xây dựng, điều chuyển nhân lực từ các dự án, bảo đảm hoàn thành các trường đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Kiểm tra tiến độ của từng công trình hàng ngày, hàng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

- Tổ chức đánh giá đúng chất lượng công trình, nghiệm thu đầy đủ, đúng quy định đối với từng công trình trước khi đưa vào sử dụng; chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường theo quy định.

- Đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027; chú trọng hoàn thiện ngay các công trình phụ trợ (nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch...) và trang thiết bị dạy học, học liệu, sách giáo khoa...

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình đầu tư, đấu thầu và cấp phát kinh phí; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí trong xây dựng các công trình trường học.


3. Giao Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Lạc, Hồng Ngự và nhà trường tổ chức sắp xếp, bố trí đủ số lượng người làm việc theo định mức đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; khẩn trương tổ chức tập huấn các nội dung chuyên môn, phục vụ vận hành trường theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lách tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách; tổ chức xét duyệt đối tượng học sinh vào học bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên địa bàn.

(Đính kèm Công điện số 50/CD-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD 1;
- VPUBND: CVP, PCVP (Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH (v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Huỳnh Minh Tuấn