

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 249 /UBND-ĐTQH
V/v bồi thường, giải phóng
mặt bằng Tiểu dự án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư
dự án Đường giao thông hai
bên bờ sông Bảo Định

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4;
- Ủy ban nhân dân các phường: Đạo Thạnh,
Trung An, Mỹ Phong, Mỹ Tho.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Báo cáo số 50/BC-BQLDADDCN ngày 08/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Công văn số 92/BQLDADDCN-TVĐT XD ngày 19/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về việc bàn giao mặt bằng các vị trí vướng còn lại thuộc 02 gói thầu thi công phân đoạn 1 và phân đoạn 2, dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với phân đoạn 1 (phía bờ Bắc: từ cống Bảo Định đến cầu Đạo Thạnh, phía bờ Nam: từ cống Bảo Định đến Km0+860) và phân đoạn 2 (phía bờ Nam: Km0+860 đến đường Lê Việt Thắng):

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Đạo Thạnh, Trung An thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 356/TB-VPUBND ngày 14/7/2025 và Thông báo số 6474/TB-VPUBND ngày 01/12/2025, tiến hành bảo vệ thi công các trường hợp còn lại (hộ Nguyễn Thanh Dũng, hộ Nguyễn Thị Kim Loan, hộ Nguyễn Quốc Thái), bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; **chậm nhất ngày 31/01/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung An chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và các đơn vị có liên quan, tập trung vận động hộ Phan Thị Nữ (diện tích ảnh hưởng bởi dự án khoảng 3,4 m²) bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian **trước Tết Nguyên đán 2026**.

2. Đối với phân đoạn 4 (phía bờ Bắc từ ranh quy hoạch Khu đô thị Đông Bắc đến cầu Nguyễn Trãi; phía bờ Nam từ ranh phân đoạn 2 đến cầu Thạnh Trị): Ủy ban nhân dân các phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho hoàn chỉnh các thủ

tục có liên quan, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án trong thời gian **trước Tết Nguyên đán 2026**.

(Đính kèm Báo cáo số 50/BC-BQLDADDCN ngày 08/01/2026, Công văn số 92/BQLDADDCN-TVĐTXD ngày 19/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thông báo số 356/TB-VPUBND ngày 14/7/2025 và Thông báo số 6474/TB-VPUBND ngày 01/12/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- Sở NN&MT;
- Ban QLDAĐTXD CTDD&CN;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu