

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **418** /UBND-ĐTQH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc Dự
án Xây dựng hệ thống quản lý
quy hoạch hạ tầng đô thị

Đồng Tháp, ngày **07** tháng **02** năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Công văn số 936/SXD-KT&VLXD ngày 29/01/2026 của Sở Xây dựng về việc đánh giá nguyên nhân chậm triển khai Gói thầu số 09 và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 03, 04, 06 và 08 thuộc Dự án và Công văn số 1100/SXD-ĐTQD ngày 02/02/2026 của Sở Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 936/SXD-KT&VLXD ngày 29/01/2026 và Công văn số 1100/SXD-ĐTQD ngày 02/02/2026, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 03 và gói thầu số 04 đến ngày 15/02/2026.

- Gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 06 và gói thầu số 08 đến ngày 30/7/2026.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

(Đính kèm Công văn số 936/SXD-KT&VLXD ngày 29/01/2026 và Công văn số 1100/SXD-ĐTQD ngày 02/02/2026 của Sở Xây dựng và các tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH (Tú).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Diệu