

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND.HC ngày 23/9/2021 của UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;*

*Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2023 của UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt dự án Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;*

*Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-UBND-HC ngày 24/9/2024 của UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;*

*Xét Tờ trình số 110/TTr-BQLDAKV2 ngày 03/02/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;*

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1278/TTr-SXD ngày 09/02/2026 và xét Báo cáo số 1771/BC-VPUBND ngày 23/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng, với nội dung như sau:

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2026.


**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Chủ tịch UBND xã Lai Vung và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thành Diệu**