

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 537 /UBND-ĐTQH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Nâng cấp, mở rộng Đường
huyện 34 – huyện Châu Thành

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2026


Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Tờ trình số 1374/TTr-SXD ngày 11/02/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 34 – huyện Châu Thành. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 34 – huyện Châu Thành đến ngày 31/12/2026 theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1374/TTr-SXD ngày 11/02/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành theo thời gian được giao hạn.

(Đính kèm Tờ trình số 1374/TTr-SXD ngày 11/02/2026 của Sở Xây dựng và các tài liệu liên quan)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT;
- VPUBND: PCVP(Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH(Hoàng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu