

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5 5 9** /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày **25** tháng 02 năm 2026

V/v chủ trương bổ sung đường
gom dân sinh vào Dự án cao tốc
Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp;
- Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Căn cứ Thông báo số 104/TB-UBND ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 219/SXD-KHTC ngày 09/01/2026 về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 137-TB/ĐU ngày 04/12/2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương bổ sung 4,712 km đường gom dân sinh vào Dự án thành phần 1 và bổ sung 400 m đường tạm để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân đối với Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 219/SXD-KHTC ngày 09/01/2026 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, ĐTQH (Tùng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Diệu