

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 568 /UBND-ĐTQH
V/v bàn giao mặt bằng thực
hiện dự án Nâng cao tỉnh
không các cầu đường bộ cắt
qua tuyến đường thủy nội địa
quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực
phía Nam), hạng mục cầu
Hong Ngự

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân phường An Bình;
- Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Công văn số 275/BHHĐT-ĐHDA3 ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy về tiến độ thực hiện, bàn giao mặt bằng còn lại và hỗ trợ bảo vệ hiện trường đối với phạm vi thi công các tuyến đường gom của công trình cầu Hồng Ngự trên địa bàn phường Hồng Ngự và phường An Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Bình, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **trước ngày 05/3/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh cử lực lượng để Ủy ban nhân dân phường An Bình, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự hoàn thành việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

(Đính kèm Công văn số 275/BHHĐT-ĐHDA3 ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu