

Số: 713 /QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đảm bảo nước sạch vùng  
nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND-HC ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND-HC ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp (điều chỉnh);*

*Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND.HC ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Tờ trình số 1901/TTr-SXD ngày 09/3/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp và xét Báo cáo số 2568/BC-VPUBND ngày 16/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2022 - 2026.


**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Thành Diệu**