

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 718 /UBND-ĐTQH
V/v gia hạn tiến độ sử dụng đất
thực hiện dự án Tổ hợp sản
xuất rau củ quả xuất khẩu tại
xã Trường Xuân của Công ty
TNHH Xuất nhập khẩu
Sapo Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND xã Trường Xuân;
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp.

Xét Công văn số 2654/SNN&MT-QLĐĐ ngày 04/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án và xét Báo cáo số 2439/BC-VPUBND ngày 12/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp được gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu đối với khu đất diện tích 37.000,2m² (thuộc thửa đất số 239, tờ bản đồ số 17, tọa lạc xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp), với thời gian gia hạn là 06 tháng (tính từ ngày 21/3/2026 đến ngày 21/9/2026), theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 2654/SNN&MT-QLĐĐ ngày 04/3/2026.

Đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án trong thời gian gia hạn và thực hiện theo đúng cam kết của Công ty tại Công văn số 01/2025/VB-SAPODT ngày 21/01/2026 và Công văn số 03.2025/VB-SAPODT ngày 02/02/2026.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sapo Đồng Tháp gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định trong tháng 3/2026. Đồng thời, theo dõi việc tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai đối với khu đất này, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- LĐVP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, ĐTQH (mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN *Mocau*
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thanh
Nguyễn Thành Diệu