

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 719 /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2026

V/v bàn giao mặt bằng thực
hiện dự án Nâng cao tỉnh
không các cầu đường bộ cắt
qua tuyến đường thủy nội địa
quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực
phía Nam), hạng mục cầu
Hong Ngự

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Báo cáo số 723/BC-UBND ngày 04/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự về tình hình bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nâng cao tỉnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), hạng mục cầu Hồng Ngự, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho Dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 568/UBND-ĐTQH ngày 27/2/2026; trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Đính kèm Công văn số 568/UBND-ĐTQH ngày 27/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công văn số 564/UBND-NC ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Bình)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu;
- Bí thư Đảng ủy phường Hồng Ngự;
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 564/UBND-NC

An Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2026

V/v báo cáo kết quả bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nâng cao tính không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), hạng mục cầu Hồng Ngự

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 568/UBND-ĐTQH ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nâng cao tính không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), hạng mục cầu Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân phường An Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về công tác chi trả tiền bồi thường

Ngày 27/02/2026, Ủy ban nhân dân phường có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường về thời gian dự kiến chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đến ngày 03/3/2026, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chi trả hoàn tất tiền bồi thường, hỗ trợ cho 19/19 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

2. Về công tác bàn giao mặt bằng


Trên cơ sở sự đồng thuận của người dân sau khi nhận tiền bồi thường, ngày 04/3/2026, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành việc thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư Dự án Cầu Hồng Ngự để triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

UBND phường An Bình xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra tỉnh Đồng Tháp;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC/NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tài

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *568* /UBND-ĐTQH
V/v bàn giao mặt bằng thực
hiện dự án Nâng cao tính
không các cầu đường bộ cắt
qua tuyến đường thủy nội địa
quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực
phía Nam), hạng mục cầu
Hong Ngự

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân phường An Bình;
- Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận Công văn số 275/BHHĐT-ĐHDA3 ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy về tiến độ thực hiện, bàn giao mặt bằng còn lại và hỗ trợ bảo vệ hiện trường đối với phạm vi thi công các tuyến đường gom của công trình cầu Hồng Ngự trên địa bàn phường Hồng Ngự và phường An Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Bình, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự khẩn trương tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **trước ngày 05/3/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh cử lực lượng để Ủy ban nhân dân phường An Bình, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự hoàn thành việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

(Đính kèm Công văn số 275/BHHĐT-ĐHDA3 ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy). *Đm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Diệu