

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 195/UBND-DTQH

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và công bố lại danh mục dự án nạo vét trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc công bố danh mục dự án nạo vét vùng nước hàng hải, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 02 dự án do UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan có thẩm quyền thực hiện, gồm:

(1) Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Tiền (đoạn từ Km 231+700 đến Km 232+600);

(2) Dự án Nạo vét vùng nước hàng hải kết hợp thu hồi sản phẩm trên sông Tiền (khu neo đậu, chuyển tải tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước – Khu BG2).

Trong quá trình triển khai Dự án nạo vét trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Tiền (đoạn từ Km 231+700 đến Km 232+600), UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, dự án phải thực hiện nhiều bước lấy ý kiến chuyên môn của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan; đồng thời công tác lập, rà soát, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi cần thời gian để bảo đảm tính chặt chẽ về tính pháp lý, kỹ thuật và chất lượng hồ sơ. Do đó, tiến độ thực tế chưa đáp ứng mốc thời gian thực hiện giai đoạn 2024 – 2026 theo Quyết định số 1546/QĐ-BGTVT.

Đối với Dự án nạo vét vùng nước hàng hải tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước, do ảnh hưởng của quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính trong thời gian qua, việc xem xét, xử lý hồ sơ bị gián đoạn, dẫn đến chưa hoàn thành thủ tục lựa chọn doanh nghiệp lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Từ những nội dung nêu trên, UBND tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Xây dựng:

1. Xem xét, chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Tiền (đoạn Km 231+700 đến Km 232+600) từ giai đoạn 2024 - 2026 thành giai đoạn 2024 - 2027 để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

2. Xem xét, công bố lại danh mục Dự án nạo vét vùng nước hàng hải kết hợp thu hồi sản phẩm trên sông Tiền (khu neo đậu, chuyên tải tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước), giai đoạn 2026 - 2027 làm cơ sở để địa phương triển khai lại các thủ tục theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, chấp thuận./.

Nơi nhận: *Đan*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP, PCVP Toàn;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

KT. CHỦ TỊCH *Moa*  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Thanh*  
Nguyễn Thành Diệu