

Số: 79 /QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Trục đường chính đô thị khu dân cư phía nam (dân cư 02 bên);
Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Lấp Vò phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục đường chính đô thị khu dân cư phía nam (dân cư 02 bên); Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Lấp Vò phê duyệt dự án Trục đường chính đô thị khu dân cư phía nam (dân cư 02 bên); Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 84/TTr-SXD ngày 06 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trục đường chính đô thị khu dân cư phía nam (dân cư 02 bên); Hạng mục: Bồi thường và đầu tư hạ tầng, cụ thể như sau:

Tiến độ thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2024 – 2027.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 là Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND Tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu