

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 867 /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2026

V/v phương án tuyến, nguồn vốn và tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung Hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.


Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có nhận Công văn số 275/PMUMT-ĐHDA5 ngày 29/01/2026 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc đề nghị sớm có ý kiến về nguồn vốn và tiến độ công tác giải phóng mặt bằng bổ sung Hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre; qua xem xét Công văn số 1651/SXD-KCHTXD ngày 26/02/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện nội dung liên quan đến thời gian thực hiện và nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 1 - Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Ngày 24/3/2026, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã họp thông qua nội dung trên và thống nhất có ý kiến như sau:

1. Về Phương án tuyến: Thống nhất chọn phương án: Cầu vượt qua Quốc lộ 1 theo hướng từ Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến Đường tỉnh 870 (hướng đi cầu Rạch Miễu 2).

2. Về nguồn vốn thực hiện: sử dụng từ nguồn vốn của Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

3 Về thời gian thực hiện việc giải phóng mặt bằng khoảng 4,5 tháng (kể từ ngày tiếp nhận hồ thiết kế cắm cọc GPMB đã được phê duyệt và tiếp nhận các cọc mốc ranh GPMB của dự án ngoài thực địa).

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận các thông tin có liên quan và đề nghị Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sớm triển khai thực hiện bổ sung Hạng mục cầu vượt nút giao

Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre để giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trên./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- Các Sở: XD, NN&MT;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.


**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu