

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 924/UBND-ĐTQH
V/v kiểm tra tuyến đường tuần
tra biên giới và công tác chuẩn
bị lễ khởi công xây dựng các
trường phổ thông nội trú liên
cấp tiểu học – trung học cơ sở
khu vực biên giới

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ngày 17/3/2026, Thường trực UBND tỉnh chủ trì đi kiểm tra hiện trạng tuyến đường tuần tra biên giới, các tuyến đường kết nối và tuyến đường ĐT843; đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở khu vực biên giới;

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về tuyến đường tuần tra biên giới và các tuyến đường kết nối:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 căn cứ các quyết định đã được phê duyệt của đường tuần tra biên giới, chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng), các sở, ngành và UBND xã, phường liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng đường tuần tra biên giới và các tuyến đường kết nối; tiến hành khảo sát kỹ hiện trạng để lập hồ sơ sửa chữa, cải tạo phù hợp thực tế, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; gửi Sở Tài chính trước ngày 15/4/2026.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 rà soát, tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn bố trí thực hiện theo quy định, trình UBND tỉnh trước ngày 26/4/2026.

2. Về đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát biên phòng Mộc Rá:

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, trước ngày 10/4/2026 báo cáo UBND tỉnh việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

3. Về cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT843:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Hồng khảo sát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/4/2026.

4. Về nâng cấp, cải tạo cầu Dinh Bà (cửa khẩu quốc tế Dinh Bà):

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu giải pháp xây dựng công trình cho phù hợp, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa qua biên giới; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 4/2026.

5. Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở khu vực biên giới:

5.1. Về công tác triển khai thực hiện các dự án:

a) Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thiết kế tổng mặt bằng các công trình:

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và UBND xã, phường hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

- Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 áp dụng thiết kế mẫu, xác định tổng mức đầu tư, thẩm định dự án đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

b) Về bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Giao Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, sớm bàn giao đất sạch cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 triển khai thực hiện các dự án trong tháng 4/2026.

c) Về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng công trình có năng lực, kinh nghiệm đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, đảm bảo tiến độ dự án, hiệu quả đầu tư theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại văn bản số 20291-CV/VPTW ngày 23/01/2026 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương và các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

5.2. Về phương án thiết kế tổng mặt bằng Trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Tân Thành:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 nghiên cứu phương án thiết kế bố trí đường giao thông trục chính với quy mô hợp lý, thiết kế các trục giao thông phụ đảm bảo tránh lãng phí, rà soát năm đầu tư và thời hạn sử dụng khối công trình hiện hữu,... Trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo quy định.

5.3. Về phương án thiết kế tổng mặt bằng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Tân Hồng:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 nghiên cứu phương án điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng công trình theo hướng bố trí tách biệt khối phòng học tiểu học và trung học cơ sở; bố trí lại khối nhà ăn, nhà nội trú, nhà công vụ cho phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh và giáo viên nhà trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNMT, GDĐT;
- UBND xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành;
- UBND phường: Hồng Ngự, Thường Lạc;
- LĐVP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, ĐTQH (mqv).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Diệu