

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **942** /UBND-ĐTQH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 07: Thi
công xây dựng các hạng mục
công trình hạ tầng kỹ thuật, giao
thông và công nghiệp (bao gồm
thiết bị công trình) thuộc dự án
Thành phần 03: Cụm dân cư
An Long, xã An Long,
huyện Tam Nông

Đồng Tháp, ngày **03** tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1;
- UBND xã An Long.

Xét Công văn số 2552/SXD-QLĐT XD ngày 27/3/2026 của Sở Xây dựng về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 07: Thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công nghiệp (bao gồm thiết bị công trình) thuộc dự án Thành phần 03: Cụm dân cư An Long, xã An Long, huyện Tam Nông (có văn bản kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 07: Thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công nghiệp (bao gồm thiết bị công trình) thuộc dự án Thành phần 03: Cụm dân cư An Long, xã An Long, huyện Tam Nông đến ngày 30/9/2026, theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2552/SXD-QLĐT XD ngày 27/3/2026.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành gói thầu trong thời gian được gia hạn; không sử dụng chủ trương gia hạn này để điều chỉnh các chi phí có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu