

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **28** /UBND-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày **07** tháng 02 năm 2020

V/v phát sinh kinh phí do thay đổi cấp đất ảnh hưởng đến chi phí xây dựng gói thầu Số 16, thuộc dự án Hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Xét Công văn số 128/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho phép phát sinh cấp đất gói thầu Số 16, thuộc dự án Hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho thanh toán chi phí phát sinh thi công xây dựng do thay đổi cấp đất tại thực địa công trình so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thuộc gói thầu Số 16, dự án Hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016-2020; với kinh phí phát sinh đối với công tác thi công xây dựng là 378 triệu đồng, sử dụng trong nguồn vốn dự phòng của Dự án đã phê duyệt.

2. Giao Vườn Quốc gia Tràm Chim tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công Gói thầu và thanh toán, quyết toán vốn xây dựng Công trình theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐT XD (BTP).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**