

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6891/VPUBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 6 năm 2026

V/v báo cáo phương án đầu tư nâng cấp Dự án ĐTXD công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh lên quy mô 04 làn xe hoàn chỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp nhận Công văn số 1505/PMUMT-ĐHDA2 ngày 03/6/2026 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc báo cáo phương án đầu tư nâng cấp Dự án ĐTXD công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh lên quy mô 04 làn xe hoàn chỉnh (*Đính kèm theo*); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Diệu có ý kiến như sau:

1. Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung sau:

- Phương án đầu tư nâng cấp Dự án ĐTXD công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh lên quy mô 04 làn xe hoàn chỉnh.
- Sớm công bố chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng cho các tháng của năm 2026.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung sau:

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc di dời đường dây điện 220kV tại nút giao An Bình trong tháng 6/2026.
- Xem xét việc bổ sung khoảng 1,62 triệu m³ cát rời.
- Sớm hoàn thành thủ tục gia hạn thời gian khai thác đến khi hoàn thành Dự án đối với 04 mỏ cát đặc thù đã cấp cho Dự án Mỹ An – Cao Lãnh.

3. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 18/6/2026.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận: *Thu*

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu (b/c);
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Trung tâm PTQĐ (thuộc SNNMT);
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Trung Nam