

Số: /SKH&CN-CĐS

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2026

V/v báo cáo tình hình mua sắm trang thiết bị  
cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại  
UBND cấp xã (đợt 5)

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 5535/VPUBND-KSTT ngày 16/5/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phối hợp theo dõi, cập nhật tình hình mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tại UBND cấp xã (đợt 5) đến thời điểm hiện tại, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả thực hiện

Qua tổng hợp báo cáo bổ sung của 06 xã, phường trên địa bàn tỉnh trong đợt 5 (gồm: Xã Vĩnh Kim, phường Mỹ Phong, phường Cao Lãnh, xã Cái Bè, xã Tân Điền, xã Tân Dương), tiến độ triển khai được ghi nhận cụ thể như sau (có Phụ lục đính kèm):

- Đơn vị đang triển khai thực hiện: Có 04/06 đơn vị (xã Cái Bè, xã Tân Điền, xã Tân Dương) đang tiếp tục thực hiện các quy trình mua sắm, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026. Riêng phường Cao Lãnh đã hoàn thành mua sắm đợt 1 và đang tiếp tục mua sắm, trang bị giai đoạn 2.

- Đơn vị chưa thực hiện (giai đoạn 2): Có 02/06 đơn vị chưa thể triển khai mua sắm, gồm: Xã Vĩnh Kim (đang chờ hoàn thành xây dựng trụ sở mới) và phường Mỹ Phong (đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương mua sắm theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP).

Tổng hợp tình hình thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh đối với 102 đơn vị cấp xã (cập nhật mới nhất từ dữ liệu đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4 và đợt 5), cụ thể như sau:

- Đã hoàn thành: 37/102 đơn vị đã hoàn tất việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị (tăng 01 đơn vị so với đợt 4 do Phường Cao Lãnh hoàn thành mua sắm đợt 1).

- Đang thực hiện: 61/102 đơn vị đang triển khai các thủ tục lập dự toán, thẩm định giá hoặc hoàn thiện hồ sơ đấu thầu.

- Chưa thực hiện: 02/102 đơn vị chưa triển khai (gồm xã Long Hưng và xã Vĩnh Kim) do đang sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới trụ sở.

- Chưa gửi báo cáo: 02/102 đơn vị vẫn chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở (gồm phường Mỹ Trà và xã Phong Hòa).

### 2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong Đợt 5

Qua tổng hợp số liệu báo cáo Đợt 5, Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận 02 khó khăn, vướng mắc chính từ các địa phương như sau:

**Vướng mắc về cơ sở vật chất (tại xã Vĩnh Kim):** Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kim hiện còn sử dụng trụ sở cũ với diện tích chỉ 30m<sup>2</sup> và đang triển khai gói thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới. Việc mua sắm trang thiết bị phụ thuộc rất lớn vào phương án bố trí, lắp đặt theo không gian và diện tích thực tế của trụ sở mới. Do đó, Trung tâm hiện chưa thể triển khai mua sắm ngay các thiết bị cho giai đoạn 2.

**Vướng mắc về cơ chế, quy định pháp luật (tại phường Mỹ Phong và xã Tân Điền):** Phường Mỹ Phong và xã Tân Điền phản ánh khó khăn do Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị thuộc UBND tỉnh hoặc được phân cấp cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay tỉnh chưa ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền, do đó các đơn vị chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm.

### **3. Kiến nghị của địa phương**

Từ thực tiễn khó khăn của các đơn vị trong Đợt 5 nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo:

- Sớm ban hành Quyết định quy định thẩm quyền hoặc phân cấp quyết định phê duyệt chủ trương, dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị theo quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, giúp các đơn vị cấp xã (như phường Mỹ Phong, xã Tân Điền, xã Cái Bè) có đủ cơ sở pháp lý khẩn trương phê duyệt kinh phí và triển khai mua sắm đúng quy định.

- Cho phép xã Vĩnh Kim được lùi thời gian mua sắm, lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 cho đến khi gói thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới hoàn thành. Điều này nhằm đảm bảo trang thiết bị được bố trí phù hợp với không gian, diện tích thực tế, tránh tình trạng đầu tư lãng phí, không đồng bộ.

- Chỉ đạo các địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 5535/VPUBND-KSTT ngày 16/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện, đặc biệt là phường Mỹ Trà và xã Phong Hòa chưa báo cáo đầy đủ số liệu mua sắm trang thiết bị theo đúng tiến độ yêu cầu.

Kính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

*(Đính kèm:*

- Phụ lục tổng hợp tình hình mua sắm trang thiết bị;*
- File tổng hợp các văn bản báo cáo của địa phương).*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính (để biết);
- UBND các xã, phường;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P. CDS<sub>(Tiền)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Hùng Vũ**