

Số: 142/QĐ-STTTT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra thiết kế thi công, dự toán công trình “Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông Tin và Truyền Thông”

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 262/UBND-ĐTXD ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chủ trương sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông;

Xét báo cáo số 227/BC-STTTT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền Thông”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế

kỹ thuật và tư vấn thẩm tra thiết kế thi công, dự toán gói thầu công trình “Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông Tin và Truyền Thông”, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung công việc và chi phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung công việc	Cách tính	Thành tiền
1	Thực hiện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Báo cáo số 227/BC-STTT	79.053.000
2	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Báo cáo số 227/BC-STTT	6.309.000
Tổng cộng:			85.362.000

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư):

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	79.053	Từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	6.309	cấp cho đơn vị để sửa chữa trụ sở	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	7 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 85.362.000 đồng							
Tám mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng							

Điều 2. Dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị

đầu tư công trình được phê duyệt là cơ sở để lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cấp cho công trình, các đơn vị tham gia thực hiện phải tuân thủ nội dung được phê duyệt. Những điều chỉnh, bổ sung (nếu có) phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý công trình đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu: VT, BCVT, VP.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Bình