

Số: 292 /NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp
đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Nguyễn Tất Thành 2; Báo cáo thẩm tra số 388/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, trong đó:

1. Tên dự án (điều chỉnh): Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

5. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Tỉnh.

6. Mục tiêu đầu tư: Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo khai thác đồng bộ, có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên tuyến và góp phần hoàn chỉnh tổng thể tuyến N1 qua 4 tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang và là trục giao thông vành đai của biên giới Campuchia và vùng Đồng Tháp Mười.

7. Quy mô đầu tư (điều chỉnh tăng):

a) Phần đường:

- Nâng cấp khoảng 18,1km đường ĐT 841 đạt cấp thiết kế đường cấp IV - đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m thảm bê tông nhựa nóng (trong đó: có bao gồm bổ sung mới: 8,2km đoạn từ Trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự đến khu dân cư Thường Phước).

- Bổ sung hạng mục đầu tư mới đoạn tuyến tránh kết nối đường ĐT841 - cầu Sở Thượng 2 (tên mới) dài khoảng 1,12km đạt cấp thiết kế đường cấp IV - đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; mặt đường rộng 7m thảm bê tông nhựa nóng.

b) Phần cầu: Xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 tải trọng thiết kế HL93 theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017; Khổ cầu rộng 10m, chiều dài cầu khoảng 260m; Đường vào cầu thiết kế đạt cấp IV - đồng bằng tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; Đường dân sinh 2 bên cầu: Phù hợp với quy hoạch đô thị khu vực 2 bên mố cầu Sở Thượng 2.

c) Công ngang: Nối dài, thay thế và xây dựng mới công ngang phù hợp với quy mô mở rộng nền đường và đảm bảo thoát nước theo quy định.

d) Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

8. Tổng mức đầu tư dự án: 328,171 tỷ đồng (điều chỉnh tăng 86,171 tỷ đồng):

- Chi phí xây dựng: 210,767 tỷ đồng. (tăng 58,585 tỷ đồng)
- Chi phí QLDA, tư vấn, khác: 25,292 tỷ đồng. (tăng 2,465 tỷ đồng)
- Chi phí GPMB: 62,278 tỷ đồng. (tăng 26,594 tỷ đồng)
- Chi phí dự phòng: 29,834 tỷ đồng. (giảm 10,496 tỷ đồng)

9. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. Phân bổ 90% tổng mức điều chỉnh (không để dự phòng): 295 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2016-2020: 20 tỷ đồng.

- Giai đoạn sau năm 2020: 275 tỷ đồng.

10. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2022.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của HĐND Tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Nguyễn Tất Thành 2.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Các Sở KHĐT, GTVT, TC;
- Ban QLDA ĐTXDCTGT;
- UBND TX Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

