

Số: 70 /BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO TUẦN**

### **Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2022)**

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 675/VPUBND-KT, ngày 11/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:**

##### **1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN):**

- Có 09 DN thành lập mới với tổng số vốn 97,4 tỷ đồng (giảm 05 DN so với tuần trước); có 11 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (giảm 06 đơn vị so với tuần trước); giải thể 02 DN (không thay đổi so với tuần trước), tạm ngừng hoạt động 19 DN và thông báo giải thể 08 DN (tuần trước: thông báo giải thể 11 DN, tạm ngừng hoạt động 01 DN).

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 03/6/2022, thành lập mới 352 DN với tổng số vốn đăng ký là 2.651 tỷ đồng; giải thể 64 DN, tạm ngừng 184 DN và tái hoạt động 126 DN. Số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước khoảng 4.700 DN.

##### **2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:**

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021-2025.

- Hoàn chỉnh đề án vận hành Không gian làm việc chung DOSI.

- Chuẩn bị câu hỏi, gửi danh sách, số lượng đại biểu tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên về công tác cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Có ý kiến gửi Sở Thông tin và Truyền thông về đề nghị của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về thực hiện chương trình tuyên truyền “Đồng Tháp: Kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế”.

- Tham gia câu hỏi Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên về công tác cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Kỹ năng trình bày dự án, hoàn thiện ý tưởng kinh doanh và truyền cảm hứng khởi nghiệp” cho sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp (ngày 30/5/2022).

- Phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu “Khoá học trực tuyến nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh” (ngày 31/5/2022).

- Cung cấp thông tin tư liệu làm phim về kết quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trong vùng tại “Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác năm 2022”; Ý kiến xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; Báo cáo nhu cầu đầu tư xã hội hóa, nâng công suất Trạm cấp nước xã An Khánh - Phú Hựu.

- Hội thảo đánh giá tác động của Luật Hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn thi hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Hội nghị trực tuyến phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) năm 2021; Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

- Hỗ trợ thủ tục 06 doanh nghiệp thành lập mới, thành lập mới 01 địa điểm kinh doanh, 02 doanh nghiệp đăng ký thay đổi và 03 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

### **3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:**

Từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký đầu tư: 47 dự án. UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư là 896 tỷ đồng; chấp thuận hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 05 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 03/6/2022) có **54** dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: **6.356** tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.223 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 21 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.773 tỷ đồng (*trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện*).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

- Ngoài ra, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu hút, hỗ trợ thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh, kết nối với các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn JFC Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt,...

(Đính kèm Biểu số 3 và 03 phụ lục danh mục dự án từ 2020 - 2022)

#### **4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:**

**4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022** của Tỉnh là: **4.991,127 tỷ đồng** (kể cả 48,3 tỷ đồng vốn vay lại).

Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

| TT         | Nội dung   | KH năm 2022             | Tỷ lệ phân bổ         |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|
|            | <b><u>TỔNG SỐ</u></b>  | <b><u>4.991.127</u></b> | <b><u>100,00%</u></b> |
| <b>I</b>   | <b>Vốn ngân sách địa phương</b>                                    | <b>3.375.262</b>        | <b>100,00%</b>        |
| 1          | Vốn ngân sách tập trung  | 1.036.485               | 100,00%               |
|            | - Cấp Tỉnh quản lý   | 531.239                 | 100,00%               |
|            | - Cấp Huyện quản lý  | 505.246                 | 100,00%               |
| 2          | Nguồn thu sử dụng đất  | 800.000                 | 100,00%               |
|            | - Tỉnh quản lý   | 100.000                 | 100,00%               |
|            | - Huyện quản lý  | 700.000                 | 100,00%               |
| 3          | Vốn xổ số kiến thiết   | 1.500.000               | 100,00%               |
| 4          | Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương | 38.777                  | 100,00%               |
| <b>II</b>  | <b>Vốn ngân sách Trung ương</b>                                    | <b>1.175.300</b>        | <b>100,00%</b>        |
| 1          | Vốn trong nước   | 630.000                 | 100,00%               |
| 2          | Vốn nước ngoài (vốn ODA)   | 545.300                 | 100,00%               |
| <b>III</b> | <b>Vốn tăng thu XSKT và số dự dự toán năm 2020</b>                 | <b>440.565</b>          | <b>100,00%</b>        |
| 1          | Vốn số dự dự toán năm 2020   | 70.000                  | 100,00%               |
| 2          | Vốn tăng thu XSKT năm 2020   | 370.565                 | 100,00%               |

#### **4.2. Kết quả giải ngân và ước giải ngân 6 tháng đầu năm:**

- Kết quả giải ngân đến ngày 18/5/2022 (không bao gồm 100 tỷ đồng vốn sử dụng đất cấp Tỉnh quản lý) là 848,704 tỷ đồng/4.891,127 tỷ đồng, đạt 17,35%, cao hơn 5,82% so với cùng kỳ (năm 2021 là 5,70%).

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022: đạt 28,79% cao hơn 12,43% so với cùng kỳ (năm 2021 là 16,36%).

Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng.

| TT         | Nội dung   | KH năm 2022      | Giá trị giải ngân |               | Ước giá trị giải ngân đến quý II/2022 |               |
|------------|--|------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|            |  |                  | Tổng số           | Tỷ lệ         | Tổng số                               | Tỷ lệ         |
|            | <b>TỔNG SỐ</b>   | <b>4.891.127</b> | <b>848.704</b>    | <b>17,35%</b> | <b>1.408.039</b>                      | <b>28,79%</b> |
| <b>A</b>   | <b>KẾ HOẠCH NĂM 2022 ĐÃ GIAO</b>                                   | <b>4.700.127</b> | <b>848.704</b>    | <b>18,06%</b> | <b>1.363.039</b>                      | <b>29,00%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Vốn ngân sách địa phương</b>                                    | <b>3.275.262</b> | <b>651.113</b>    | <b>19,88%</b> | <b>985.084</b>                        | <b>30,08%</b> |
| 1          | Vốn ngân sách tập trung  | 1.036.485        | 159.837           | 15,42%        | 250.328                               | 24,15%        |
|            | - Cấp Tỉnh quản lý   | 531.239          | 81.642            | 15,37%        | 137.577                               | 25,90%        |
|            | - Cấp Huyện quản lý  | 505.246          | 78.196            | 15,48%        | 112.751                               | 22,32%        |
| 2          | Nguồn thu sử dụng đất  | 700.000          | 184.748           | 26,39%        | 241.744                               | 34,53%        |
| 3          | Vốn xổ số kiến thiết   | 1.500.000        | 306.528           | 20,44%        | 493.012                               | 32,87%        |
| 4          | Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương | 38.777           | 0                 | 0,00%         |                                       | 0,00%         |
| <b>II</b>  | <b>Vốn ngân sách Trung ương</b>                                    | <b>1.175.300</b> | <b>153.983</b>    | <b>13,10%</b> | <b>331.087</b>                        | <b>28,17%</b> |
| 1          | Vốn trong nước   | 630.000          | 82.509            | 13,10%        | 161.402                               | 25,62%        |
| 2          | Vốn nước ngoài (vốn ODA)   | 545.300          | 71.474            | 13,11%        | 169.685                               | 31,12%        |
| <b>III</b> | <b>Vốn ngân sách địa phương</b>                                    | <b>249.565</b>   | <b>43.608</b>     | <b>17,47%</b> | <b>46.868</b>                         | <b>18,78%</b> |
| 1          | Vốn số dự dự toán năm 2020   | 59.000           | 5.185             | 8,79%         | 6.222                                 | 10,55%        |
| 2          | Vốn tăng thu XSKT năm 2020   | 190.565          | 38.423            | 20,16%        | 40.645                                | 21,33%        |
| <b>B</b>   | <b>KẾ HOẠCH GIAO BỔ SUNG NĂM 2022</b>                              | <b>191.000</b>   |                   |               | <b>45.000</b>                         | <b>23,56%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Vốn ngân sách địa phương</b>                                    | <b>191.000</b>   |                   |               | <b>45.000</b>                         | <b>23,56%</b> |
| 1          | Vốn số dự dự toán năm 2020   | 11.000           |                   |               |                                       |               |
| 2          | Vốn tăng thu XSKT năm 2020   | 180.000          |                   |               | 45000                                 | 25,00%        |

### 4.3. Khó khăn, vướng mắc:

- Những tháng đầu năm một số dự án khởi công mới cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư (như: thiết kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân.

- Công tác giải phóng mặt bằng (gồm: khảo sát đo đạc, xử lý bản đồ địa chính, thông báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất... mất khoảng 224 ngày) mất rất nhiều thời gian và đang tiếp tục là điểm nghẽn trong việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Mặt khác, một số địa phương được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm, phối hợp chưa chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành Tỉnh cũng như thực hiện chưa quyết liệt, làm phát sinh khiếu nại, kéo dài thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm đi qua nhiều địa bàn. Đồng thời, chưa đăng ký kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm.

- Một số vật liệu xây dựng (như: cát, sắt thép, đá...) có biến động theo hướng tăng cao hơn so với giá trị được duyệt làm ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nhà thầu ít tham gia) và công tác triển khai thi công của nhà thầu thi công.

- Khâu tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

## **II. Phương hướng hoạt động tuần tới:**

**1.** Tham mưu UBND Tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

**2.** Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:

- Dự thảo tờ trình UBND Tỉnh về đề xuất các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Viện IRES và SVF.

- Tham gia thực hiện Kế hoạch phối hợp với Quỹ đầu tư và phát triển Tỉnh về việc phối hợp tổ chức giới thiệu Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp và các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp năm 2022 (ngày 08-09-10/6/2022).

- Báo cáo chuyên đề về tư duy khởi nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp (ngày 06/6/2022).

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp 06 tháng đầu năm và Kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 16/4/2021 và Kế hoạch số 143/KHUBND ngày 29/4/2021 của UBND Tỉnh.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị cho ý kiến về việc chuẩn bị danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị và báo cáo UBND Tỉnh về các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hồng Ngự do Công ty Cổ phần NovaGroup đề xuất; Dự thảo văn bản đề nghị các đơn vị cử thành viên và báo cáo tiến độ định kỳ về các dự án do Công ty NovaGroup và Tập đoàn T&T đề xuất; dự thảo văn bản báo cáo UBND Tỉnh về tiến độ các dự án do Tập đoàn T&T đang đề xuất; Phúc đáp Công ty TNHH De Heus về đầu tư dự án Trang trại sản xuất Giống Thủy sản tại Đồng Tháp; báo cáo UBND Tỉnh về trình tự, thủ tục và các cơ sở pháp lý liên quan dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

**3.** Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

**4.** Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất

là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), ***kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư*** để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 06 tháng 6 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

***Nơi nhận:***

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT,  
Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH. (Phong).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**