

Số: 82/QĐ-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp trạm biến áp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

## GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo thẩm định số 22/ĐTTĐ ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp trạm biến áp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; với những nội dung chủ yếu sau đây:

### 1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	34,345	Quyết định số 515/QĐ-CĐCĐ ngày 01/6/2022
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Sơn	4,320	Quyết định số 516/QĐ-CĐCĐ ngày 10/6/2022
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 38,665 triệu đồng</b>				

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Chi phí TVĐT và khác (không kể phần 1 và 3)		2,427
2	Chi phí dự phòng		5,382
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 7,809 triệu đồng</b>			

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Chi tiết theo phụ lục đính kèm):**

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 571,717 triệu đồng.**

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

**Điều 2.** Chủ đầu tư công trình là Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (b/c);
- BLD Sở;
- Lưu: VP, ĐTTĐ.lvl.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Cẩn**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình Nâng cấp trạm biến áp của Trường Cao đẳng**  
**Cộng đồng Đồng Tháp**

(Kèm theo Quyết định số 82 /QĐ-SKHĐT ngày 19 /10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>		<b>27,557 triệu đồng</b>						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	17,703	Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 chưa phân bổ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV, năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thực công trình
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	9,854	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV, năm 2022	Trọn gói	60 ngày
<b>Xây lắp:</b>		<b>497,686 triệu đồng</b>						
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	497,686	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV, năm 2022	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 525,243 triệu đồng</b>								