

Số: 296 /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 7 năm 2022

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu  
tại buổi họp nghe Báo cáo điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống xử lý  
môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường  
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đồng Tháp**

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì buổi họp nghe Báo cáo điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Tham dự buổi họp: ông Phạm Việt Công - Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Cần - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Huỳnh Văn Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Văn Ngọt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Tạ Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Phước Hậu - Phó trưởng Phòng Đầu tư, Sở Tài chính.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo (tại Công văn số 1624/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 20/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ý kiến của các ngành dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu kết luận:

**1. Thống nhất việc điều chỉnh Dự án Xây dựng hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đồng Tháp theo đề nghị của các sở, ngành. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.**

**2. Giao Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp chặt chẽ Sở Y tế, các ngành liên quan triển khai thực hiện Dự án; khảo sát, đánh giá các thiết bị/hạng mục thuộc Dự án, bàn giao cho đơn vị thụ hưởng đảm bảo vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tính đồng bộ của hệ thống,... (có Biên bản ký giao nhận giữa các đơn vị). Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2022.**

**3. Sở Y tế chịu trách nhiệm cử bộ phận chuyên môn tham gia trực tiếp trong quá trình thực hiện, tiếp nhận bàn giao, phối hợp trong việc lắp đặt các thiết bị/hạng mục đảm bảo vận hành hiệu quả; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh cho ý kiến.**

**4. Sở Tài chính chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện chậm nhất ngày 05/8/2022.**

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các ngành dự họp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT.lgv.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**