

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Tam Nông

Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại UBND huyện Tam Nông, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì buổi khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Tam Nông. Tham dự buổi khảo sát: ông Nguyễn Nhật Pháp – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Thành Cư – Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim; ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông; ông Nguyễn Văn Giàu – Trưởng phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tấn Thành – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, ông Huỳnh Minh Đường – Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau buổi khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn kết luận:

1. Dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim (Ô bao số 39)

Giao UBND huyện Tam Nông quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, khai thác đất tại Ô bao số 39; đảm bảo chỉ phục vụ dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp theo đúng mục tiêu dự án và quy định pháp luật.

2. Dự án Hồ Rừng

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở pháp lý đối với việc giao đất, sử dụng đất của Chủ dự án đối với mục tiêu của Dự án được phê duyệt, thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày **05/8/2022** để tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp các thông tin liên quan; tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh giải quyết đối với Dự án nêu trên chậm nhất ngày **12/8/2022**.

3. Công trình cây xanh, hệ thống nước tưới và hạng mục cải tạo, nâng cấp Nhà lồng nuôi nhốt chim tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Giao Vườn Quốc gia Tràm Chim khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày **20/8/2022**.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các ngành dự họp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT.lgv.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật