

Số: 1432/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ cầu Cái Tôm đến cống Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Công văn số 2748/SKHĐT/ĐTTĐ ngày 06/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ cầu Cái Tôm đến cống Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh; cụ thể:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

| TT   | Nội dung công việc  | Đơn vị thực hiện                                  | Giá trị thực hiện (tr. đồng) | Văn bản phê duyệt                               |
|--|---|---|------------------------------|---|
| 01   | Chi phí khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | TT. Tư vấn KHKT và Công nghệ giao thông Đồng Tháp | 357,041                      | Quyết định số 569a/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 20/10/2017 |
| 02   | Chi phí khảo sát địa chất                                 | Công ty TNHH Địa chất Nền móng Phương Nam GF      | 293,596                      | Quyết định số 568/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 20/10/2017  |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 650,637 triệu đồng</b> |   |   |                              |   |

**2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:**

| STT | Nội dung công việc                       | Đơn vị thực hiện                   | Giá trị thực hiện (tr. đồng) |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------|
| 01  | Chi phí QLDA                             | Ban QLDA & PTQĐ thành phố Cao Lãnh | 1.030,541                    |
| 02  | Chi phí TVĐT (không kể phần 1 và phần 3) |                                    | 1.943,789                    |
| 03  | Chi phí khác (không kể phần 3)           |                                    | 1.435,241                    |

|   |                           |                            |           |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 04  | Chi phí bồi thường - GPMB | UBND thành phố<br>Cao Lãnh | 8.793,000 |
| 05  | Chi phí dự phòng          |                            | 5.565,044 |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 18.767,615 triệu đồng</b> |                           |                            |           |

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

| TT  | Tên gói thầu  | Giá gói thầu<br>(tr. đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức đấu thầu        | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng   | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Dịch vụ tư vấn:</b>                                 |   |                            |   |                              |                             |                             |                      |                              |
| 01  | Gói thầu số 01:<br>Chi phí thử tĩnh cọc   | <b>100,000</b>             | Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách Tp. Cao Lãnh đối ứng | Chỉ định thầu                |                             | Quý IV năm 2019             | Trọn gói             | 01 tháng                     |
| 02  | Gói thầu số 02:<br>Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế BVTC-DT   | <b>495,000</b>             | - nt -  | Chỉ định thầu                |                             | Quý IV năm 2019             | Trọn gói             | 01 tháng                     |
| 03  | Gói thầu số 03:<br>Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT   | <b>151,662</b>             | - nt -  | Chỉ định thầu                |                             | Quý IV năm 2019             | Trọn gói             | 20 ngày                      |
| <b>III. Xây lắp:</b>                                      |   |                            |   |                              |                             |                             |                      |                              |
| 04  | Gói thầu số 04:<br>Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ   | <b>140,400</b>             | - nt -  | Chỉ định thầu                |                             | Quý IV năm 2019             | Trọn gói             | 20 ngày                      |
| 05  | Gói thầu số 05:<br>Giai đoạn 1: San lấp mặt bằng; nền, mặt đường và hệ thống thoát nước; cầu và đường vào cầu Tân Việt Hòa                | <b>41.024,355</b>          | - nt -  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý IV năm 2019             | Theo đơn giá cố định | 20 tháng                     |
| 06  | Gói thầu số 06:<br>Giai đoạn 2: Nền, mặt đường hoàn thiện; hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, báo hiệu và hệ thống chiếu sáng | <b>21.143,962</b>          | - nt -  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý II năm 2020             | Theo đơn giá cố định | 18 tháng                     |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 63.055,379 triệu đồng</b> |   |                            |   |                              |                             |                             |                      |                              |

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 82.473,631 triệu đồng.**

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu, yêu cầu Chủ đầu tư đầu tư thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định cụ thể thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo quy định.

**Điều 2.** UBND thành phố Cao Lãnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTĐXD.nhthu.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hùng**