

Số: /QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2052/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ); với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

| TT   | Nội dung công việc   | Đơn vị thực hiện  | Giá trị thực hiện (tr. đồng) | Văn bản phê duyệt                        |
|--|--|---|------------------------------|--|
| 01   | Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa Đồng Tháp | 433,234                      | Quyết định số 40/QĐ-QLDA ngày 11/02/2022 |
| 02   | Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán                           | Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Techcons                   | 19,335                       | Quyết định số 123/QĐ-QLDA ngày 16/5/2022 |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 452,569 triệu đồng</b> |  |   |                              |  |

**2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:**

| STT | Nội dung công việc                    | Đơn vị thực hiện   | Giá trị thực hiện (tr. đồng) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 01  | Chi phí QLDA                          | Ban QLDA ĐTXD CT   | 344,058                      |
| 02  | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSĐT; thẩm | Nông nghiệp & PTNT | 52,951                       |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  | định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu                     |  |         |
| 03   | Chi phí TVĐT và chi phí khác (không kể phần 1 và phần 3) |  | 495,806 |
| 04   | Chi phí dự phòng   |  | 659,920 |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.552,735 triệu đồng</b> |  |  |         |

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| TT  | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (tr. đồng) | Nguồn vốn                                    | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu         | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Xây lắp:</b>   |  |                         |  |                             |                              |                             |                    |                              |
| 01  | Gói thầu số 01: Thi công Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ) | <b>11.853,017</b>       | Vốn Thủy lợi phí giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III năm 2022            | Trọn gói           | 12 tháng                     |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 11.853,017 triệu đồng</b> |  |                         |  |                             |                              |                             |                    |                              |

**Ghi chú:** Giá gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng là 11.084,280 triệu đồng và chi phí phương án đảm bảo ATGT là 768,737 triệu đồng.

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 13.858,321 triệu đồng.**

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Minh Tuấn**