

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kiểm định chất lượng công trình kè Bình Thành từ rạch Cái Dầu đến vàm Phong Mỹ thuộc dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Theo Báo cáo thẩm định số 2233/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kiểm định chất lượng công trình kè Bình Thành từ rạch Cái Dầu đến vàm Phong Mỹ thuộc dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ; với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu bổ sung: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kiểm định chất lượng công trình kè Bình Thành từ rạch Cái Dầu đến vàm Phong Mỹ	2.937,268	Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày

**2. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng) làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình và Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Minh Tuấn**