

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập điều chỉnh Chương trình
phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
2258/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 18 tháng 8 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập điều chỉnh
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030; với nội dung
chủ yếu như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Sở Xây dựng	36,744
2	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo Chương trình	-nt-	41,337
3	Chi phí công bố Chương trình	-nt-	32,151
4	Chi phí lựa chọn nhà thầu		4,000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 114,232 triệu đồng			

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030	376,995	Vốn sự nghiệp kinh tế đã bố trí dự toán năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, năm 2022	Trọn gói	06 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện: 376,995 triệu đồng								

3. Tổng giá trị: (1) + (2) = 491,227 triệu đồng.

4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng là Chủ Chương trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTĐXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn