

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án đầu tư công trình Nạo vét kênh Tân Thành
(đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2471/TTr-SNN ngày 13/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư công trình Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nạo vét kênh Tân Thành (đoạn từ kênh Tứ Tân đến sông Sở Hạ).

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

4.1 Mục tiêu đầu tư: Nạo vét kênh tạo nguồn cung cấp nước tưới, tiêu cho diện tích 980ha đất sản xuất nông nghiệp của khu vực, khơi thông dòng chảy giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thức đẩy lưu thông vận chuyển hàng hoá, vật tư, nông sản bằng đường thuỷ, tận dụng đất nạo vét san lấp cho các các vị trí đất công, lung, trũng, ao, mương, và đất của dân dọc cặp kênh có nhu cầu và nhiều mục tiêu thứ yếu khác.

4.2. Quy mô đầu tư:

- Công trình Nạo vét kênh Tân Thành (từ kênh Tứ Tân đến Sông Sở Hạ) có chiều dài tuyến 12.101,5m thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

- Quy mô nạo vét kênh: Cao trình đáy kênh nạo vét – 2.5m; bề rộng đáy kênh nạo vét B=12m (riêng các đoạn dưới cầu giao thông ngang tuyến tiết giảm quy mô từ 8m – 10m); hệ số mái kênh m=1,5.

- Phương án nạo vét kênh bằng tàu hút bùn HB 300CV kết hợp máy đào trên phà để nạo vét kênh. Đất bùn nạo vét kênh được thổi san lấp cho các vị trí đất công, lung, trũng, ao, mương, và đất của dân dọc cặp kênh có nhu cầu.

- Đắp bờ chặn đất tại khu chứa Ô chứa 3 (Trường TH Tân Thành B2) và Ô chứa số 17 với quy mô: Tổng chiều dài đắp bờ 239,8m; bề rộng mặt B=2m; hệ số mái m=1.

- Các khu chứa đất được bố trí cửa xả tràn nhằm tăng hiệu suất thu hồi đất nạo vét hạn chế tối đa lượng bồi lắng trong quá trình xả nước kết cấu cửa xả: Cửa tràn dài 3m, dng \geq 4cm, vải mũ sọc, xả tràn bằng bao tải cát.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Bách Khoa Đồng Tháp và nhà thầu phụ Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Môi trường Cửu Long.

6. Địa điểm xây dựng: huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

7. Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C, Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV.

8. Tổng dự toán (làm tròn): **13.858.321.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn đồng*). Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	11.084.279.637 đồng;
- Chi phí Quản lý dự án:	344.057.632 đồng;
- Chi phí Tư vấn xây dựng:	803.445.433 đồng;
- Chi phí khác:	966.618.531 đồng;
- Chi phí dự phòng:	659.920.062 đồng.

9. Tiến độ thực hiện dự án: 2022 - 2023.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Thủy lợi phí giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 2).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý thực hiện.

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt là căn cứ để tổ chức thi công xây dựng và là cơ sở để xác định giá gói thầu.

- Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan tuân thủ hồ sơ được phê duyệt và thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn