

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 10, thuộc dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét Công văn số 1986/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 10, thuộc dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 10, thuộc dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh đến ngày 04/10/2022.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thực hiện Gói thầu, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐT XD (BTP).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang