

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBND-ĐT XD
V/v triển khai thực hiện Dự án
xây dựng công trình đường bộ
cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ tư

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

XEM LIÊN

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA ĐT XD công trình Giao thông Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh.

Thực hiện Thông báo số 637-TB/VPTU ngày 13/7/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ tư (*đính kèm trên Idesk*); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Trần Trí Quang có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng lại Kế hoạch tiến độ, thời lượng thực hiện tổng thể Dự án, phân công thành viên phụ trách từng nội dung cụ thể trong Kế hoạch, báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh **chậm nhất ngày 19/7/2022**.

2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ theo nội dung được nêu trong Thông báo số 637-TB/VPTU ngày 13/7/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ tư, báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh **chậm nhất ngày 25/7/2022** (*Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo chung và dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh*).

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT/ các PCT UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐT XD (Tùng).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật